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Substituição de carril | Av. Bento Gonçalves / Rua Conceição Sameiro Antunes 

A execução será organizada de forma faseada e articulada com os condicionamentos de circulação 
aplicáveis, procurando reduzir o impacto sobre a circulação rodoviária e ferroviária e garantir a segurança de 
trabalhadores, utentes e demais intervenientes. 

5. Programação dos trabalhos 
Os dias e períodos previstos para a realização dos trabalhos constarão da tabela de programação abaixo, a 
completar de acordo com o planeamento definitivo da intervenção. 

Tabela 1 - Programação dos trabalhos 

Semana Dia Período Corte de 
Trânsito 

Acompanhamento Policial 

40 02/10/2026 01:00/05:00 Total Corte de trânsito para permitir a 
descarga de carril 

41 

05/10/2026 01:00/05:00 Parcial 
Interrupções pontuais do trânsito para 
entrada e saída de meios na via-férrea 

Noite de 05 para 
06/10/2026 

22:00/06:00 
Parcial 

Interrupções pontuais do trânsito para 
entrada e saída de meios na via-férrea 

Noite de 06 para 
07/10/2026 

22:00/06:00 Parcial Interrupções pontuais do trânsito para 
entrada e saída de meios na via-férrea 

Noite de 07 para 
08/10/2026 

22:00/06:00 Total Corte total de trânsito como indicado 
nas imagens 

Noite de 08 para 
09/10/2026 

22:00/06:00 Total Corte total de trânsito como indicado 
nas imagens 

42 

12/10/2026 01:00/05:00 
Total Corte total de trânsito como indicado 

nas imagens 
Noite de 12 para 

13/10/2026 
22:00/06:00 Total Corte total de trânsito como indicado 

nas imagens 
Noite de 13 para 

14/10/2026 
22:00/06:00 Total Corte total de trânsito como indicado 

nas imagens 
Noite de 14 para 

15/10/2026 
22:00/06:00 Total Corte total de trânsito como indicado 

nas imagens 
Noite de 15 para 

16/10/2026 
22:00/06:00 Total Corte total de trânsito como indicado 

nas imagens 

6. Segurança e condicionamentos 
A zona de trabalhos será devidamente delimitada e sinalizada, em conformidade com as condições 
aplicáveis à intervenção e com o plano de trabalhos. Sempre que necessário, serão implementados 
condicionamentos temporários à circulação e medidas de encaminhamento do tráfego, assegurando-se a 
proteção da frente de obra e a segurança da circulação na envolvente. 

Nos dias assinalados como «Total» na Tabela 1, será efetuado o corte de trânsito na Avenida Bento 
Gonçalves, no troço compreendido entre a Rotunda do Centro Sul e o cruzamento com a Rua Conceição 
Sameiro Antunes. O corte abrangerá igualmente o movimento de viragem à esquerda da Rua Conceição 
Sameiro Antunes para a Avenida Bento Gonçalves, no sentido da Rotunda do Centro Sul, conforme 
representado nas Figuras 1 e 2. 


