


FASE 2
 praceta 3 a portão 1
 data inicio: 30/10/2025
 data fim: 22/11/2025

Praceta 3:
 data inicio: 05/11/2025
 data fim: 12/10/2025
 Praceta 2
 data inicio: 13/10/2025
 data fim: 21/11/2025
 caminhos transversais:
 data inicio: 13/11/2025
 data fim: 21/11/2025

FASE 1
 praceta 4 a portão 7
 data inicio: 08/10/2025
 data fim: 30/10/2025

Praceta 5:
 data inicio: 16/10/2025
 data fim: 23/10/2025
 Praceta 4
 data inicio: 24/10/2025
 data fim: 30/10/2025
 caminhos transversais:
 data inicio: 24/10/2025
 data fim: 30/10/2025



Legenda

- - - - - Entrada e Saída Via IC20
- - - - - Troço de Obra
- - - - - Entrada e Saída pela Zona de Obra da Rua do Juncal
- - - - - Entrada e Saída pela Zona da Torre das Argolas