
 

  

 

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PLANO 
PLANO DE PORMENOR DE RECONVERSÃO URBANÍSTICA DA 

QUINTA DO GUARDA-MOR 
ARQUITETO JOÃO SIMÕES RAPOSO 

2018 

Rua Cidade da Amadora nº6 – Atelier 7, 2855-116 Corroios Tel: 9817222882  E-mail: arquiqual@mail.telepac.pt 

VOLUME 3 
Programa de Execução e   
Plano de Financiamento 

Operação de Transformação 
Fundiária 
 



                                                                                       

PROGRAMA DE EXECUÇÃO/PLANO DE FINANCIAMENTO | OPERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA  

CMA– PLANO PORMENOR DA QUINTA DO GUARDA-MOR ● ARQUIQUAL – ARQº. JOÃO SIMÕES RAPOSO 

1 

 

Índice 
 

1. PROGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS ............................................... 3 

1.1 Unidade de Execução - Sistema por Iniciativa dos Interessados ........................ 3 

1.2 Reparcelamento do Solo Urbano ........................................................................ 3 

1.3 Programação das Ações – Programa de Atuação e Financeiro da Quinta do 

Guarda-Mor (Quadro IV) ................................................................................................ 3 

2. ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS.............................................................................. 5 

2.1 Introdução ........................................................................................................... 5 

2.2 Infraestruturas e cedências na área do Plano ..................................................... 6 

2.3 Estrutura dos Investimentos das Infraestruturas na Quinta do Guarda-Mor e na 

envolvente ( Quadro II e Quadro III) ............................................................................... 6 

2.4 Cálculo das despesas de infraestruturação ........................................................ 7 

3. MODELO DE DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E ENCARGOS ................................. 8 

3.1 Princípios ............................................................................................................ 8 

3.2 Distribuição de Benefícios- Área Média de Construção ...................................... 9 

3.3 Cedências para o Domínio Municipal................................................................ 10 

3.4 Cedência Média no Plano ................................................................................. 10 

3.5 Repartição dos Encargos de Urbanização – Compensações ........................... 11 

4. ELEMENTOS CADASTRAIS – IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS ................................ 12 

5. OPERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA ....................................................... 12 

5.1 Elementos a Ponderar na Transformação Fundiária /Redistribuição dos Lotes 12 

5.2 Lotes/Parcelas Iniciais Eliminados - Edifícios de Habitação Coletiva ............... 13 

5.3 Critérios de Atribuição de Lotes do Plano ......................................................... 13 

5.4 Quadros - Plantas ............................................................................................. 14 



                                                                                       

PROGRAMA DE EXECUÇÃO/PLANO DE FINANCIAMENTO | OPERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA  

CMA– PLANO PORMENOR DA QUINTA DO GUARDA-MOR ● ARQUIQUAL – ARQº. JOÃO SIMÕES RAPOSO 

2 

6. ANEXOS ........................................................................................................................ 15 

PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

ANEXO V3.1 - QUADRO I – DISTRIBUIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES ............................ 15 

ANEXO V3.2 - QUADRO II – CUSTO DE OBRAS .................................................................... 15 

ANEXO V3.3 - QUADRO III- FICHA DE GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO ...................... 15 

ANEXO V3.4 - QUADRO III - PROGRAMA DE EXECUÇÂO .................................................... 15 

ANEXO V3.5 – FASES DE EXECUÇÃO ................................................................................... 15 

OPERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 

ANEXO V3.6 – QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS (Existentes) ELEMENTOS 

CADASTRAIS -LISTAGEM DOS POSSUIDORES .................................................................... 15 

ANEXO V3.7 - QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES ............................................. 15 

ANEXO V3.8 – QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA............................................... 15 

 

 



                                                                                       

PROGRAMA DE EXECUÇÃO/PLANO DE FINANCIAMENTO | OPERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA  

CMA– PLANO PORMENOR DA QUINTA DO GUARDA-MOR ● ARQUIQUAL – ARQº. JOÃO SIMÕES RAPOSO 

3 

 

1. PROGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

PREVISTAS  

1.1 Unidade de Execução - Sistema por Iniciativa dos 
Interessados 

a) Foi delimitada uma única Unidade de Execução para a totalidade da área 

abrangida pelo Plano de Pormenor, exigindo parceria entre a totalidade dos 

proprietários e demais titulares de direitos reais sobre a propriedade. 

b)  A execução do Plano processar-se-á, através do sistema de iniciativa dos 

interessados, tal como este é definido no artigo 149.º do novo Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial, publicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio. 

1.2 Reparcelamento do Solo Urbano 

Na execução do Plano, deverão ser asseguradas as áreas necessárias para as 

Zonas Verdes, Equipamentos e Infraestruturas, através do reparcelamento do solo 

urbano de acordo com as disposições do Plano de Pormenor, conforme consta no 

art.º 164.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, publicado 

pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e nos termos do disposto no art.º 34º 

nº 2 da Lei das AUGI.  

1.3 Programação das Ações – Programa de Atuação e 
Financeiro da Quinta do Guarda-Mor (Quadro IV) 

Após a aprovação do Plano de Pormenor, estima-se um prazo de seis meses para 

a elaboração dos projetos de execução e realização de concurso para as 

empreitadas. 

Realizada a consignação e a montagem do estaleiro, a programação das obras 

cumprirá os seguintes princípios: 
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a) A primeira fase, da responsabilidade dos proprietários, corresponderá à 

execução das infraestruturas internas do loteamento; devido à dimensão da 

intervenção prevista, esta deverá priorizar a execução das vias principais de 

distribuição e relegar para o período final a execução das vias de acesso local; este 

processo de construção para se adequar às disponibilidades financeiras dos 

proprietários terá um prazo de execução alargado, podendo variar entre os 22 e 26 

meses; no final desta fase deverão estar operacionais as infraestruturas urbanas 

interiores do loteamento, e as respetivas ligações às infraestruturas gerais, 

incluindo o emissário da zona REN e o Canal Hidráulico da REN, assegurando, 

assim, os correspondentes serviços aos moradores da zona; proceder-se-á à 

demolição das construções que interferem com a implantação dos arruamentos; 

serão mantidas as ligações provisórias que asseguram os serviços às construções 

a demolir numa última fase, com a designação de tipo D3; 

b) Numa segunda fase, coordenada com a primeira e que decorrerá durante 14 

meses, serão executadas as componentes das envolventes: Azinhaga, Sobreda-

rotunda, Ramo Juncal; estas intervenções permitem a manutenção dos serviços 

urbanos, nomeadamente as acessibilidades viárias e de drenagem; no início desta 

fase devem estar disponibilizadas as áreas de implantação das vias externas 

envolventes do loteamento; 

c) Paralelamente será ainda efetuada a construção das restantes vias envolventes, 

Arruamento a norte, o Ramo rotunda-via V6, a intervenção prevista para a zona de 

cedência, pelo que o perfil atual da vala assegura a drenagem pluvial enquanto 

decorrem as primeiras fases de execução das infraestruturação da área urbana e 

tratamento dos espaços verdes; esta fase decorrerá durante 14 meses e exige a 

disponibilização dos terrenos necessários à sua implantação, situação que deverá 

ocorrer com a demolição das construções aí existentes, e serão encargo da 

urbanização ou negociadas entre a Comissão de Administração e os proprietários 

envolvidos, no período máximo de cinco anos após a emissão da certidão do Plano. 
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2.1 Introdução 

 

Para instrução do Plano de Pormenor foram elaborados estudos prévios das obras 

de urbanização que incluem as estimativas de custo utilizadas para análise dos 

encargos a suportar pelos proprietários para a execução do Plano. 

No estabelecimento das condições gerais de viabilidade do Plano de Pormenor da 

Quinta do Guarda-Mor, a Câmara de Almada definiu um conjunto de infraestruturas 

envolventes a executar, nomeadamente as respeitantes ao esquema viário da 

zona, necessárias à plena integração da área de intervenção no contínuo urbano 

envolvente. 

Para definição das soluções que garantem a viabilidade de integração destas 

infraestruturas envolventes foram desenvolvidos os correspondentes estudos 

prévios e calculadas a respetivas estimativas de custo.  

Atento o interesse público na realização das infraestruturas envolventes, elemento 

fundamental para assegurar a manutenção e reforço das acessibilidades da área 

em causa e tendo em conta o valor significativo dos custos envolvidos, deverá ser 

atualizado o contrato de urbanização, contemplando o detalhe da atribuição de 

responsabilidades financeiras e de execução dos projetos e obras correspondentes 

a essas infraestruturas, bem como o respetivo programa de execução coordenado 

com o programa de execução das infraestruturas locais internas.  
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2.2 Infraestruturas e cedências na área do Plano 

A Administração Conjunta da Quinta do Guarda Mor adiante designada por 

Administração Conjunta, é responsável pela realização das infraestruturas e pelas 

respetivas cedências das áreas necessárias, nos termos da legislação.  

a) Infraestruturas Gerais e de ligação da envolvente à área do Plano de 

Pormenor. 

Os custos de algumas das infraestruturas gerais exteriores à área do Plano que 

são necessárias para a viabilização das redes de infraestruturas da Quinta do 

Guarda – Mor, serão objeto de acordo entre a Administração Conjunta e a C.M.A., 

mediante condições a estabelecer em contrato de urbanização. 

b) Cedências para Domínio Municipal 

Os espaços verdes de equipamento e de utilização coletiva e lazer (Parque da 

Quinta do Guarda-Mor), os espaços urbanos de utilização coletiva, são cedidos 

à Câmara Municipal de Almada, bem como as áreas necessárias para as demais 

infraestruturas, nos termos constantes da Planta de Cedências. 

c)  Infraestruturas Locais ou Internas  

 As Infraestruturas da área de intervenção do Plano de Pormenor serão 

diretamente suportadas e executadas pela Administração Conjunta. 

 

 

2.3 Estrutura dos Investimentos das Infraestruturas na 
Quinta do Guarda-Mor e na envolvente (Quadro I, 
Quadro II e Quadro III) 

No Quadro I está apresentada a distribuição das responsabilidades atribuídas a 

Público e Privados. 

No Quadro II estão apresentados os custos das várias componentes das 

infraestruturas em causa, nomeadamente as do loteamento e das várias 
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componentes da área envolvente, discriminadas pelas várias especialidades 

envolvidas. 

 

No Quadro III apresenta-se uma ficha de gestão do empreendimento, explicitando 

os encargos com as infraestruturas do Plano atribuíveis aos proprietários da Quinta 

do Guarda-Mor, os encargos com as infraestruturas da envolvente, os encargos 

com os estudos, levantamentos, projetos e gestão do processo de execução, os 

encargos com as taxas de urbanização e as receitas provenientes da 

comparticipação dos proprietários. 

 

2.4 Cálculo das despesas de infraestruturação  

Conforme apresentado na ficha de projeto, Quadro III, para a realização das 

infraestruturas, os montantes dos encargos com a realização do plano da Quinta 

do Guarda-Mor serão os seguintes: 

  Cerca de 2.702.850 € (s/IVA) nas infraestruturas internas, incluindo assessoria 

técnica e projetos; 

  Aproximadamente 1.008.634 € (s/IVA) nas infraestruturas envolventes, 

incluindo assessoria técnica e projetos; 

  Quanto à metodologia de repartição de encargos: 

Consideram-se os custos totais dos encargos da urbanização a repartir de 

forma proporcional pelas unidades do Loteamento Ilegal (401). 

 

De acordo com o Regulamento de Taxas e Tarifas da CMA, a taxa de urbanização 

a aplicar pela emissão de alvará de loteamento é 59,70 €/m2 (2017) de área de 

construção. No caso da Guarda-Mor aplicando-se aos 50.885 m2 contemplados no 

Plano, conduz a um valor global da ordem dos 3.037.385 €.  
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O pagamento dos encargos urbanísticos devidos pela realização de operação 

urbanística será retificado aquando do deferimento do pedido, e de acordo com o 

Regulamento de Taxas do Município de Almada em vigor nessa data. 

 

A angariação das comparticipações dos proprietários permite a realização de 

aproximadamente os 5.801.660 € (s/IVA) necessários a cobrir os encargos 

identificados.  

O custo da realização das infraestruturas envolventes, será objeto de acordo com 

a Câmara de Almada, a estabelecer em contrato de urbanização, de acordo com o 

nº3 do art.º 175 º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

Estes estudos deverão ser retificados futuramente, após a definição dos custos 

relacionados com esta operação e os valores constantes do regulamento de taxas 

na altura. 

Em algumas urbanizações, tem-se conseguido que as empresas distribuidoras do 

Gás executem as obras nas mesmas, sem encargos para os proprietários e 

comproprietários, o que poderá diminuir o valor final. 

 

3. MODELO DE DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E 

ENCARGOS 
 

3.1 Princípios 

a) A execução do Plano deverá assegurar a todos os particulares, na maior 

extensão possível, a “imparcialidade”, o “equilíbrio” e a “proporcionalidade” na 

distribuição de encargos e benefícios. 

b) A área de intervenção do Plano abrange situações muito diferenciadas no que 

se refere à realidade existente, por esse motivo, a redistribuição dos encargos e 

benefícios devem ser adaptados à situação, tendo em conta as suas 

características próprias. 
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c) A repartição dos encargos e benefícios e a atribuição dos lotes constituídos 

pelos diversos proprietários ou a compensação devida em sua substituição, 

terão lugar no âmbito da Administração Conjunta da AUGI da Quinta do Guarda 

– Mor. 

 

3.2 Distribuição de Benefícios- Área Média de 
Construção   

1. A área de construção na Quinta do Guarda Mor foi calculada a partir da área total 

da propriedade tendo em consideração os parâmetros urbanísticos do PDMA. 

2. Essa área foi redistribuída pelos lotes do Plano e não contempla de igual forma 

todos os proprietários dos lotes/parcelas iniciais. 

           Estabeleceram-se os seguintes critérios: 

a) Atribuir a área de construção de 300 m2 aos possuidores de parcelas/lotes 

ilegais com construções existentes, com uma área de construção elevada; 

b) Atribuir a área de construção definida na Planta de Implantação que permita a 

legalização dos lotes/ construções existentes utilizadas como residências; 

c) Atribuir a área de construção de 200 m2, aos lotes propostos com área superior 

a 500,00 m². 

d) Atribuir a área de construção de 175 m2, aos lotes propostos que resultaram da 

união de duas ou mais parcelas; 

e) Atribuir a área de construção de 120 m² por fogo, aos lotes constituídos para 

habitação coletiva; 

3.        Estabeleceram-se os seguintes direitos de edificabilidade: 

a) Atribuir a área de construção de 660 m² para habitação e 440 m² para comércio 

ao lote P9; 

b) Atribuir a área de construção de 250 m² para habitação e 100 m² para 

comércio, aos Lotes 269 e 270. 

4. A área média de construção atribuída aos restantes lotes, após a aplicação dos 

critérios e direitos de edificabilidade, é de 150 m2. 
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3.3 Cedências para o Domínio Municipal  

1. São cedidas para o domínio municipal, as áreas para os arruamentos, passeios e 

espaços públicos, para os espaços verdes públicos e para os equipamentos de 

utilização coletiva, de acordo com o definido na Planta de Cedências (peça 

desenhada V3.03). 

2. As cedências indicadas no número anterior serão realizadas, livres de quaisquer 

ónus ou encargos, no ato da emissão da certidão do Plano. 

3.  Nos casos aplicáveis, identificados na alínea c) do nº 3 do art.º 12º do presente 

regulamento-D3, a entrega efetiva das cedências ao município, tem lugar após o 

decurso do prazo das demolições que estão sujeitas e libertada a caução constante 

no registo predial nos termos do nº 2 do art.º 12º do regulamento. 

 

3.4 Cedência Média no Plano 

1. As áreas de cedência provocaram uma diminuição do número de lotes/parcelas 

inicias que levaram ao estabelecimento de uma área de cedência média no Plano; 

2.  A área de cedência média é a percentagem que resulta da diferença entre a área 

total dos lotes/parcelas iniciais e a área total dos lotes do Plano; 

3. A área de cedência média que corresponde à cedência a aplicar a todos os 

lotes/parcelas iniciais, para a execução das infraestruturas e de cedências para 

espaços verdes de equipamento e de utilização coletiva e de lazer, é de 25%. 
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3.5 Repartição dos Encargos de Urbanização – 
Compensações 

1. Os encargos totais com as despesas do Plano, são os previstos no programa de 

execução e plano de financiamento do Plano e devem ser repartidos de forma 

equitativa e proporcional por todos os proprietários. 

2. Incluem-se nestes encargos as compensações aos proprietários que perdem 

lotes/parcelas iniciais e as cedências que se tem de efetuar à CMA que 

correspondem em termos gerais à Zona Verde - Parque do Guarda-Mor e aos 

espaços urbanos de utilização coletiva. 

3. A comparticipação de cada proprietário de um lote de moradia no Plano, é calculada 

tendo em consideração a área de terreno e área de construção do lote que lhe for 

atribuído. 

4. A comparticipação de cada proprietário de um fogo de um edifício de habitação 

coletiva no Plano, é calculada tendo em consideração a área de terreno (valor 

parcial) e área de construção do fogo que lhe for atribuído, em edifício de habitação 

coletiva. 

5. Quando a área de construção atribuída no Plano, for superior à área média de 

construção por lote, o proprietário tem de compensar os demais proprietários, 

pagando uma compensação que será acrescida aos encargos que deveria pagar. 

6. Quando a área de construção atribuída no Plano, for inferior à área média de 

construção por lote, o proprietário deve ser compensado, reduzindo a totalidade dos 

encargos que deveria pagar. 

7. Quando a área de cedência efetiva for superior à cedência média, o proprietário 

deve ser compensado, reduzindo a totalidade dos encargos que deveria pagar. 

8. Quando a área de cedência efetiva for inferior à cedência média, o proprietário tem 

de compensar os demais proprietários, pagando uma compensação que será 

acrescida aos encargos que deveria pagar. 

9. Os lotes/parcelas inicias eliminados serão compensados tendo em consideração a 

área do lote/ parcela inicial e a área média de construção. 
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4. ELEMENTOS CADASTRAIS – IDENTIFICAÇÃO DOS 

PRÉDIOS 
 

A área de intervenção do plano corresponde à área primitiva do prédio descrito na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Amada sob o nº 19 fl. 55 v/ do livro B-1 da Extinta 

Conservatória e foi sendo loteado ilegalmente, mediante desanexações (m2) até à 

publicação do Dec. Lei 289/73 de 6 de junho. 

Após a publicação desse diploma, a área da AUGI continuou a ser loteada ilegalmente, 

mas agora mediante a transmissão de quotas indivisas, vulgo” avos indivisos”. 

Parte da propriedade é constituída por “avos indivisos” como referido, mas a outra parte 

mais significativa, por “lotes desanexados “, como identificado na Planta V3.01 – Planta 

do Cadastro Original. 

O levantamento registal da área de intervenção do Plano de Pormenor, devidamente 

atualizado e reportado aos lotes/parcelas iniciais encontra-se no Anexo V 3.6 - Quadro 

com a Identificação dos Prédios (Existentes), Elementos Cadastrais - Listagem dos 

Possuidores. 

 

5. OPERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

5.1 Elementos a Ponderar na Transformação Fundiária 
/Redistribuição dos Lotes  

A redistribuição dos novos lotes (novos prédios) na área do Plano deverá ter em 

consideração a situação inicial e a solução urbanística final. 

Serão ponderados os seguintes elementos: 

1. Áreas iniciais dos lotes/parcelas; 

2. Áreas de construção existentes; 

3. Área dos lotes/parcelas em REN; 
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4. Áreas finais dos lotes; 

5. Áreas finais de construção; 

6. Áreas dos fogos em habitação coletiva; 

7. Os proprietários que uniram os lotes/parcelas iniciais (contribuindo para a diminuição 

da área total de construção do plano). 

8. As demolições das construções com habitação própria. 

 

5.2 Lotes/Parcelas Iniciais Eliminados - Edifícios de 
Habitação Coletiva 

A área de construção na Quinta do Guarda Mor não permite a manutenção de um 

número de lotes, idêntico ao número de lotes/parcelas inicias que existiam na Quinta do 

Guarda – Mor. 

Os lotes/parcelas iniciais eliminados foram os que pertenciam a proprietários que tem 

mais do que um lote/parcela inicial.  

Para minimizar os encargos /custos do número de lotes/parcelas iniciais a eliminar, foram 

criados lotes em edifícios multifamiliares. 

Os fogos resultantes foram atribuídos a proprietários que tem mais de um lote/parcela 

inicial. 

Os encargos/comparticipações dos proprietários a quem estes fogos foram atribuídos, 

foram reduzidos proporcionalmente em relação aos encargos/comparticipações dos 

lotes para moradias. 

 

 

5.3 Critérios de Atribuição de Lotes do Plano 

Por não existirem no Plano um número de lotes idêntico ao número de 

lotes/parcelas iniciais da Quinta, estabeleceram-se os seguintes critérios de 

atribuição de lotes do Plano: 
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1. Manter os lotes dos proprietários que têm uma habitação própria construída e 

não se encontram em área de REN, no mesmo local; 

2. Atribuir aos proprietários dos lotes/parcelas iniciais que tem construções 

principais a demolir, lotes na área do Plano; 

3.  Atribuir aos proprietários dos lotes/parcelas iniciais que não se localizam na 

área da REN, e em que os proprietários uniram uma ou mais parcelas, lotes no 

mesmo local; 

4.  Atribuir aos proprietários dos lotes que não se localizam na área da REN, lotes 

no mesmo local, ou nos locais mais próximos dos lotes iniciais; 

5.  Atribuir aos proprietários de 2 ou mais dos lotes/parcelas iniciais, um no mesmo 

local, ou mais próximo possível. Os restantes serão rateados em função das 

disponibilidades dos lotes e/ou serão compensados nas comparticipações nas 

infraestruturas; 

6.  Atribuir pelo menos um lote ou um fogo a todos os comproprietários da Quinta. 

 

5.4 Quadros - Plantas 

O Quadro com a identificação dos lotes (novos prédios), com a indicação da respetiva 

área, área destinada à implantação dos edifícios e das construções anexas, área de 

construção, volumetria, cércea e número de pisos acima e abaixo da cota de soleira 

para cada um dos edifícios, número de fogos e utilização dos edifícios e dos fogos, 

encontra-se no Anexo V3.7 – Quadro com a Identificação dos Lotes. 

O Quadro de transformação fundiária, explicitando o relacionamento entre os prédios 

originários e os prédios resultantes da operação de transformação fundiária, encontra-

se no Anexo V3.8- Quadro de Transformação Fundiária. 

A Planta de Transformação Fundiária encontra-se em anexo e está identificada com o 

Nº V3.02. - Planta da Operação de Transformação Fundiária  
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6. ANEXOS  
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             ANEXO V3.5 – FASES DE EXECUÇÃO 

 

OPERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 

ANEXO V3.6 – QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS (Existentes) 

ELEMENTOS CADASTRAIS -LISTAGEM DOS POSSUIDORES 

                                       (Art.º 18 Nº 1, Alínea f da lei das AUGI) 

            ANEXO V3.7 - QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES  

            ANEXO V3.8 – QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 
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NEXO Vϯ.ϭ - QUADRO I – CUSTO DE OBRAS 

 

ANEXO Vϯ.ϭ - QUADRO I – DISTRIBUIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 

 

  



ANEXO V3.1-QUADRO I - DISTRIBUIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES  

(considerando os valores constantes no Quadro III - Ficha de Gestão Financeira do Projeto) 

AÇÕES 

CUSTOS 

TOTAIS 

S/IVA 

FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

Elaboração de Projeto de Infraestruturas de Urbanização e 

realização da obra da Quinta do Guarda-Mor (Instalação da 

rede de distribuição de água, da rede de águas residuais 

domésticas, da rede de águas pluviais, da rede elétrica e 

iluminação pública, da rede de telecomunicações, da rede 

de distribuição de gás, muros de suporte, arruamentos/ 

pavimentos, tratamento dos espaços verdes/taludes, 

sinalização, demais mobiliário urbano – RSU, ecopontos). 

 

2.363.888 € 

 

 

 

       PRIVADOS  

Elaboração de projeto e execução das obras de construção 

dos arranjos exteriores, incluindo o espaço verde de 

equipamento e de utilização coletiva e lazer, o parque 

urbano da Quinta do Guarda-Mor. 

 

185.878 € 

 

 

PRIVADOS  

Operações de demolição das construções em REN. 
 

214.060 € 

 

PRIVADOS  

Execução das Infraestruturas Gerais (Infraestruturas 

Envolventes) de ligação com os sistemas existentes ou 

programados. 

 

947.659 € 

 

 

PRIVADOS/PÚBLICO 

 

Total 

 

3.711.485 € 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Vϯ.Ϯ - QUADRO II – CUSTO DE OBRAS 

 

  



ANEXO V3.2 - QUADRO II - CUSTO DE OBRAS

Mov Terras ϵϴ ϵϯϬ € ϯϯ Ϭϯϴ € ϭϯϭ ϵϲϳ €
Muros Suporte ϭϰϯ ϳϰϭ € ϱϳ ϲϬϴ € ϮϬϭ ϯϰϵ €
Pavimentos

caixa+ lancis ϱϰ ϲϯϱ € ϭϯϭ ϭϮϮ € ϭϴϱ ϳϱϳ €
bases ϲϭ ϰϭϱ € ϭϰϲ ϭϳϳ € ϮϬϳ ϱϵϮ €
revestimentos ϭϰϴ Ϯϳϱ € ϰϰϯ ϭϬϮ € ϱϵϭ ϯϳϳ €

Viaduto ϭϭϯ ϲϱϮ € ϭϭϯ ϲϱϮ €
Drenagem ϲϰ ϭϴϬ € ϯϭϭ ϵϬϭ € ϯϳϲ ϬϴϬ €
Emissário Ϯϵ ϲϳϯ € Ϯϵ ϲϳϯ €
Águas ϯϵ ϭϴϱ € ϭϬϬ ϲϬϴ € ϭϯϵ ϳϵϰ €
B.T. / Il Pública ϯϯϲ ϲϯϲ € ϯϯϲ ϲϯϲ €
Il Pública ϰϮ ϴϴϵ € ϰϮ ϴϴϵ €
PT e Lig à Méd Tensão ϳϳ ϬϬϬ € ϳϳ ϬϬϬ €
Telecomunicações ϭϵϬ ϵϲϬ € ϭϵϬ ϵϲϬ €
Gás ϵϱ ϰϴϬ € ϵϱ ϰϴϬ €
Ramais de alimentação e Muretes ϭϭϲ Ϭϳϴ € ϭϭϲ Ϭϳϴ €
Sinaliz. Equip. urbano Ϯϯ ϰϰϳ € ϯϴ ϰϬϴ € ϲϭ ϴϱϰ €
Trat. taludes ϳϰ ϭϱϭ € ϳϰ ϭϱϭ €
Demolições Ϯϭϰ ϬϲϬ € Ϯϭϰ ϬϲϬ €
Canal Hidráulico na zona REN ϴϯ ϭϲϬ € ϴϯ ϭϲϬ €

ϭϴϱ ϴϳϴ € ϭϴϱ ϴϳϴ €

TOTAL ϵϰϳ ϲϱϵ € Ϯ ϱϬϳ ϳϮϴ € ϯ ϰϱϱ ϯϴϳ €

Arranjos exteriores                                 

espaços verdes parque

Infraestruturas 

envolventes

Infraestruturas 

internas

QUINTA DO  GUARDA MOR

VALORES SEM IVA

TOTAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Vϯ.ϯ - QUADRO III - FICHA DE GESTÃO FINANCEIRA DO 
PROJETO 

  



ANEXO V3.3 - QUADRO III - FICHA DE GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO

VALORES SEM / IVA

QUINTA DO GUARDA-MOR - Quadro de receitas e despesas

Tipo de despesa 1º trimestre 2º trim 3º trim 4º trim 5º trim 6º trim 7º trim 8º trim 9º trim 10º trim 11º trim total

projetos, assistência técnica 121 951 12 195 12 195 12 195 12 195 12 195 12 195 12 195 12 195 12 195 12 195 12 195 256 098

infraestruturas internas - 1ª fase 127 509 313 188 367 373 222 054 74 591 0 0 0 0 0 0 1 104 715

infraestruturas internas - 2ª fase 11 331 186 596 359 246 349 994 187 946 9 602 50 820 154 539 92 939 1 403 013

infraestruturas envolventes 83 160 178 161 221 524 160 040 151 578 153 198 947 659

total por trimestre 121 951 139 704 408 543 390 899 420 845 446 033 362 189 378 303 243 321 223 055 318 313 258 332 3 711 485

taxas de urbanização 3 037 835 50 885 59,70

Custo da assessoria técnica e 
projetos das infraestruturas internas 195 122 Unidades €/unidade

Custo da assessoria técnica e 
projetos das infraestruturas 

envolventes 60 976

Custo das infra internas 2 507 728

Custo dos encargos urbanização 5 801 660 receitas das comparticipações 5 801 660

Cronograma de despesas

Quadro de despesas

Repartição das Despesas de Infraestruturação

Custos dos encargos de 

Urbanização repartidos pelas 
unidades do Loteamento Ilegal

Encargos

401 5 801 660 14468



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Vϯ.ϰ - QUADRO IV - PROGRAMA DE EXECUÇÂO 

 

  



ANEXO V3.4 -QUADRO IV - PROGRAMA DE EXECUÇÃO

ALMADA / SOBREDA

QUINTA DO GUARDA MOR VALORES SEM IVA

Programa de actuação e financeiro

MÊS 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

PLANEAMENTO / PROJECTO

Aprovação do Plano de Pormenor

Concurso e negociação

Adjudicação

Consignação 0,77

Terraplenagens e M. Suporte 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 11 331 60 668 60 668 60 668 60 668

25 410 25 410 25 410 25 410

Abertura de caixa e lancis 16 390 16 390 16 390 16 390 16 390 16 390 16 390 16 390 13 659 13 659 13 659 13 659

42 697 42 697 42 697 42 697 42 697 42 697 42 697 42 697 16 045 16 045 16 045 16 045

Canal Hidráulico na zona REN 27 720 27 720 27 720

Viaduto 18 942 37 884 56 826

 24 511 24 511 24 511 24 511 24 511 24 511 24 511 24 511 9 796 9 796 9 796 9 796

75 575 75 575 75 575 75 575 75 575 75 575 75 575 75 575 10 722 10 722 10 722 10 722

12 181 12 181 12 181 12 181 12 181 12 181 7 677 7 677 7 677 7 677

19 346 19 346 19 346 19 346 19 346 19 346

Bases e revestimento superficial 12 181 12 181 12 181 12 181 12 181 12 181 7 677 7 677 7 677 7 677

Betão betuminoso e calçadas 55 388 55 388 55 388 55 388 55 388 55 388 55 388 55 388 37 069 37 069 37 069 37 069

Sinalização e equipamentos 9 602 9 602 9 602 9 602 7 816 7 816 7 816

Recepção provisória 

Demolições - D3 50 820 61 600

Arranjos exteriores + taludes+  

espaços verdes parque
46 470 18 538 65 007 65 007 65 007

Recepção definitiva 

DESPESA infra internas 11 331 36 741 79 437 70 418 83 598 159 172 116 476 131 613 130 614 135 838 147 007 125 805 148 587 168 774 116 476 131 613 119 284 99 097 67 569 55 388 111 459 9 602 0 0 0 0 50 820 61 600 0 46 470 46 470 46 470 0 0 2 507 728

DESDESA infra envolventes 0 0 0 27 720 27 720 27 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 610 98 552 117 494 74 326 29 704 50 223 57 900 51 918 35 872 52 423 63 283 63 422 63 422 26 354 0 0 947 659

DESPESA mensal 0 0 0 0 0 0 0 11 331 36 741 79 437 98 138 111 318 186 892 116 476 131 613 130 614 135 838 147 007 125 805 148 587 168 774 116 476 131 613 119 284 99 097 147 179 153 939 228 953 83 928 29 704 50 223 57 900 51 918 86 692 114 023 63 283 109 892 109 892 72 823 0 0 3 455 387

DESPESA acumulada 0 0 0 0 0 0 0 11 331 48 071 127 509 225 646 336 964 523 857 640 333 771 946 902 560 1 038 398 1 185 404 1 311 210 1 459 797 1 628 571 1 745 047 1 876 661 1 995 944 2 095 041 2 242 220 2 396 159 2 625 112 2 709 040 2 738 744 2 788 966 2 846 866 2 898 784 2 985 476 3 099 499 3 162 782 3 272 674 3 382 566 3 455 389 3 455 389 3 455 389 3 455 387

0 0 0 27 720 55 440 83 160 83 160 83 160 83 160 83 160 83 160 83 160 83 160 83 160 83 160 83 160 83 160 83 160 162 770 261 321 378 815 453 141 482 845 533 068 590 967 642 885 678 757 731 180 794 463 857 886 921 308 947 662 947 662 947 662 947 659

Demolições - D1 

0

Execução de redes drenagem e 
emissário zona REN

Execução de redes de água e gás

Execução de redes de B.T., Il Pública 
e Telecomunicações

Execução de sub-bases em 
arruamentos

Execução ramais electricidade e gás, 
e muretes

0

7

Elaboração projetos                     
gestão e fiscalização de obras 

EMPREITADAS  >                                                                                                                                                        Infra-estrutras do loteamento e infraestruturas da envolvent                                                                                                         <
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VIADUTO

P1

P2

P3

P4

P9

P5

P6

P7

P8

PTa

PTc

PT
b

CE 1

c

c

c

c

B

B

B

B

B

B

BB

B

B

B

B

B

B

B

c

B

B

B

B

c

B

B

Praceta

CE 2

c

c

c

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

17

19

20

21

22

23

24

52

51

50

49

48

47

60

59

58

57

53

54

55

56

40

39

38

37

36

35

34

33

32

76

3

2

1

25

46

26

27

45

44

28

29

43

42

30

31

41

83

97

120

121

122

106

107

109

110

108

66

67

69

73

72

70

71

61

62

63

64

65

82

81

78

77

134

135133

136
138

137

129

128

130

132

131

142

143

170

171

141

172

146

155

139

140

168

177

176

174

150

149

148

147

167

178

179

180

200

199

198

195

194

181

182

187

193

222

202

201

220

218

215

216

217

235

236
244

237

245

246

247

248

249

251

254

255

256

257

258

239

267

203

211

243

259

260

261

262

263

265

266

184

173

169

144

111

119

68

75

74

102

103

117

124

151

238

80

79

84

85

86

87

88

89

90

96

99

100

101

126

125

115
116

114

104

113

112

105

123

127

157

159

162

154

145

163

165

242

250

252

253

268

269

270

264

118

197

191

192

223

226

227

230

231

233

186

188

189

221

213

204

205

207

209

212

214

224

225

228

229

232

234

240

95

94

92

93

91

98

175

219

183

185

190

196

164

166

156

158

160

161

153

152

206

208

210

equip.

241
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A - VIA NORTE

B - AZINHAGA

C - LIGAÇÃO SOBREDA ROTUNDA

E - RAMO JUNCAL

D -LIGAÇÃO ROTUNDA VIA V6

EMISSÁRIO DOMÉSTICO

CANAL REN - VALA HIDRÁULICA

ARRANJOS EXTERIORES - ZONA RENP - VIAS INTERIORES PRINCIPAIS

P - V
IAS IN

TERIO
RES PRIN

CIPAIS

S - VIAS INTERIORES SECUNDÁRIAS

P - VIAS INTERIORES PRINCIPAIS

S - V
IAS IN

TERIORES SECUNDÁRIAS

Legenda:

Limite do Plano

MMMMMM

FASES DE EXECUÇÃO:

N

A - VIA NORTE

B - AZINHAGA

C - LIGAÇÃO SOBREDA ROTUNDA

D - LIGAÇÃO ROTUNDA VIA V6

E - RAMO JUNCAL

ANEXO V3.5 - FASES DE EXECUÇÃO

1:2 000
0 20 m10 m 40 m

765 x 445 mm

N

-- -

PROPOSTA DE PLANO | V.2018

MUNICÍPIO DE ALMADA
TIPO DE PLANO E DESIGNAÇÃO

DESIGNAÇÃO DA PEÇA GRÁFICA

ESCALA PRECISÃO POSICIONAL NOMINAL NOME DO FICHEIRO

ENTIDADE RESPONSÁVEL

ESCALA GRÁFICA

Nº. ORDEM

FORMATO REPRODUÇÃODATA

FASE | VERSÃO

março 2018

PLANO DE PORMENOR - Quinta do Guarda-Mor

ENTIDADE PRODUTORA

SISTEMA DE REFERÊNCIA EXATIDÃO POSICIONAL

ENTIDADE PROPRIETÁRIA DATA ESCALA HOMOLOGAÇÃO
CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA

ETRS89/PT-TM06 0,18 m

Edição - Maio 2013 1:1000 Processo DGT nº 260 (22.01.2014)ARTOP - Aero-Topográfica, LdaMUNICÍPIO DE ALMADA

Planimétrica

Vôo - Março 2011

Cascais (1938)

0,20 mAltimétrica

ELIPSÓIDE DE REFERÊNCIA

GRS80

SISTEMA DE COORDENADAS

Retangulares com Projeção
Transversa de Mercator

DATUM ALTIMÉTRICO EXATIDÃO TEMÁTICA

>95%

Processo DGT nº 298 (03.09.2014)

P - VIAS INTERIORES PRINCIPAIS

S - VIAS INTERIORES SECUNDÁRIAS

EMISSÁRIO DOMÉSTICO

ARRANJOS EXTERIORES - ZONA REN
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ANEXO Vϯ.ϲ – QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS 
;ExistentesͿ -ELEMENTOS CADASTRAIS - LISTAGEM DOS POSSUIDORES 

  



VOLUME 3 ANEXO V3.6 QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS (Existentes) -

ELEMENTOS CADASTRAIS - LISTAGEM DOS POSSUIDORES
1

Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

1

2

3

4

5

60

61

António Bernardo Tristão Ferreira 7 19765 liv B-56 5856 Caparica 350,00

Maria Manuela Ferreira Barroca Gomes 8 25945 liv B-79 6417 Caparica 350,00

José Manuel de Jesus Monteiro 9 22735 liv B-65 6091 Caparica 350,00

103

111

José dos Santos Antunes 10 22716 liv B-56 6092 Caparica 350,00

Júlio dos Santos Rosa 11 22934 liv B-65 6101 Caparica 343,00

José Manuel Neves Gaspar 12 22193 liv B-63 2332 Sobreda 374,00

285 23204 liv B-66 6371 Caparica 

300 23203 liv B-66 6370 Caparica 

João do Nascimento Rosinha 13 22434 liv B-64 6216 Caparica 429,00

304

305

Artur Pires 174 22199 liv B-63 6280 Caparica 390,60

15

16

Manuel Jacinto Inácio Baltazar 17 22172 Liv-B63 6244 Caparica 315,00

Manuel José Coelho Evangelista 18 20363 liv B-58 1322 Sobreda 315,00

19

20

João da Cruz Cardoso                            21 19674 liv B-56 1285 Caparica 352,50

Francisco Marques 22 22902 liv B-65 6098 Caparica 377,00

Octávio Viana Custódio 30 22903 liv B-65 1282 Sobreda 391,00

Renato Manuel Catarino Calvário 29 19227 liv B-54 5985 Caparica 300,00

Filomena da Conceição Rocha Catarino 28 19639 liv B-55 5877 Caparica 300,00

Alfredo Manuel de Oliveira Catarino 27 19242 liv B-54 4086 Sobreda 300,00

25

26

Euclides de Miranda Esteves 24 21616 liv B 61 6119 Caparica 300,00

23 19632 liv B-55 1671 Sobreda 

31 19633 liv B-55 5790 Caparica 

José Pereira 80 22353 liv B-63 6295 Caparica 310,00

Elementos da Conservatória 

19977 liv B-56

ANEXO V3.6 - QUADRO COM A INDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS (EXISTENTES) - ELEMENTOS 
CADASTRAIS - LISTAGEM DOS POSSUIDORES 

24018 Liv B-69 2939 Sobreda

19014 liv B-54 5961 Caparica 

645,00

3242 Sobreda 

José Pais Ferreira 

Trajano António Pereira 5954848 Sobreda

 Maria de Fátima Reis Bento                           
Maria Rosa Reis 

969,00

672,00Trajano António Pereira 

Hugo Filipe Alves Prestes                               
José Júlio Alves Pretes 

595,00

630,00

600,00

19463 liv B-55 5868 Caparica 

5585 Caparica 

21835 liv B-62 6007 Caparica 

588,00

576,00

622,00

Maria Fernanda Pereira Palma 

Henrique António Colaço Botelho Mestre 

João Fernando da Conceição Pereira 

Maria Fernanda Serra Queixinhas 

22201 liv B-63 6282 Caparica 

António José Sanches Freire 

 (Art.º 18 Nº 1 Alínea f, Lei das AUGI)



VOLUME 3 ANEXO V3.6 QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS (Existentes) -

ELEMENTOS CADASTRAIS - LISTAGEM DOS POSSUIDORES
2

Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

Brissos José da Silva 79 22920 liv B-65 6100 Caparica 303,00

77

78

Maria Lourenço Fernandes 76 23934 liv B-69 6481 Caparica 276,00

81 2777 Sobreda 

82

83

87

88

86 3786 Sobreda

294 22190 liv B-63 2457 Sobreda 

295 22936 liv B-65 5709 Caparica 

Carlos Coelho de Brito 84 19426 liv B-55 5864 Caparica 307,50

85

90

Marta Susana Duarte da Costa de Jesus 
Maria Alice Fernandes Tavares Martins  
António Manuel Tavares Martins Maria 
Emilia Tavares Martins                                   
Carlos Alberto Tavares Martins 

32 22198 liv B-63 2721 Sobreda 294,00

33

34

35

Victor Manuel Carreira 312 20770 liv B-53 5946 Caparica 342,00

36 22196 liv B-63 6278 Caparica 

37 21887 liv B-62 6032 Caparica 

38 22904 liv B- 65 1283 Sobreda

Elisa Augusta Lino                                          
Maria Arlete Vaz Gonçalves da Silva              
João Inácio Vaz                                              
Manuel Augusto Vaz

44 20048 liv B-57 4372 Sobreda 502,00

Hermano Nunes                                             
Agostinho Nunes 

42 22341 liv B-63 1192 Sobreda 300,00

Matlde Joaquina Pereira Palma                      
Maria Fernanda Pereira Palma 

89 19538 Liv B-55 1769 Caparica 315,50

45

46

47

48

André Filipe Alves dos Santos                        
Florinda Maria                                                
Jorge do Carmo Pedro dos Santos                 
Rodrigo Manuel Alves dos Santos                  
Vicente Maria Alves                                        
Fernando Manuel Maria dos santos 

49 2743 Sobreda 413,50

Adolfo Guedes Pereira 50 21915 Liv B-62 2928 Sobreda 510,00

314

315

1371,00

2778 Sobreda

6115 Caparica 

3253 Sobreda

710,00

576,00

780,25

896,65

22450 liv B-64

4176 Sobreda

882,00

1722,25

540,00

Amaro Coelho 

António Manuel Silva 

Manuel Maria Milhinhos 

Ernesto de Sousa Gomes                               
Sérgio Luis Calha Nunes                                
Ricardo Jorge Calha Nunes                            
João Poedro Calha Nunes 

Andre Manuel Mouquinho

21961 liv B-62 6018 Caparica 

21569 liv B-62António Jacinto Pereira 

Maria Rosa Segado Pato 

Dora da Conceição Pinto

6229 Caparica 



VOLUME 3 ANEXO V3.6 QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS (Existentes) -

ELEMENTOS CADASTRAIS - LISTAGEM DOS POSSUIDORES
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Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

14 22939 liv B-65 6432 Caparica 539,50

63

64

65

66

67

68

69

70

105 22941 Liv B-65 6434 Caparica 

71

72

73

74

75

Fernando Vitorino 56 18951 Liv B-53 5925 Caparica 296,50

José da Silva Henriques 55 20034 Liv B-57 1196 Sobreda 297,50

Augusto Sá Rocha 52 19581 Liv B-55 1258 Sobreda 297,50

53

54

51

57

58

59

110 22181 Liv B-63 6270 Caparica 

118 22342 Liv B-63 6288 Caparica 

António Marques Grácia 117 22343 Liv B-63 6289 Caparica 311,15

Herdeiros de Augusto Sá Rocha 62 19264 Liv B-54 6001 Caparica 297,50

Maria Leonor Ramos Rodrigues Pereia 
Coutinho 

149 22457 Liv B-64 4714 Caparica 312,00

159

160

107

115

158

173

310

311

335

336

337

338

108

116

712,25

1191

595,00

6845 Caparica 

595,00

556,20

5833 Caparica

3110,50

5580 Caparica 

5849 Caparica 

595,0019275 Liv B-54 1183 Sobreda

595,00

22942 liv B-65 6435 Caparica 

1350,00

595,00

592,00

21789 Liv B-62 

622,50

6041 Caparica 

5998 Caparica 

22940 Liv B-65 

Carmindo da Rocha Silva 

Manuel Afonso Carquejo 

Margarida Castanheira Rodrigues Brêtas 
Bastos 

António José Gil Geirinhas 

19702 Liv B-56 

19235 iv B-54

Francisco Guerreiro 

João Martinho de Lima

24069 Liv B-69 

21934 liv-62

26022 Liv B-79

22449 Liv B-64

20001 Liv B-57

6228 Caparica 

7047 Caparica 

Domingos da Fonseca 

José Máximo Nascimento 

Helena da Costa Reis                                     
Fernando José Martins dos Reis                     
José Eduardo Martins dos Reis 

António Manuel Fernandes Pala 

6433 Caparica 



VOLUME 3 ANEXO V3.6 QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS (Existentes) -

ELEMENTOS CADASTRAIS - LISTAGEM DOS POSSUIDORES
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Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

Eugénia Dias Bento 114 22937 Liv B-65 2708 Sobreda 297,50

112

113

Carmen Regina Nobre Guerreiro Igrejas 
Calvinho 

106 22345 Liv B-63 3838 Caparica 297,50

Bernardino Diogo Rodigues 109 22174 Liv B-63 6256 Caparica 297,50

Carlos António da Silva Parada 260 4892 Sobreda 288,00

125

142

124 1284 Sobreda 

141 1285 Sobreda 

José Pais Ferreira 104 21126 Liv B-60 2443 Sobreda 297,50

José Pais Ferreira 129 21394 liv B-61 4365 Sobreda 296,00

Joaquim Francisco Gomes Dias 96 20838 Liv B-59 6071 Caparica 297,00

95A 25216  Liv B-75 1696 Caparica 

95 19921Liv B-54 1697 Caparica 

94 22437 Liv B-64 3944 Sobreda

93

99

Domingos Vasa Alves 92 1532 Sobreda 297,50

91

97

Armando Ribeiro  Luís 98 1533 Sobreda 297,50

Pradil - Tintas e Vernizes Lda 100 21237 Liv B-60 2808 Sobreda 297,50

Pradil - Tintas e Vernizes Lda 101 21236 Liv 8-60 2732 Sobreda 297,50

Joaquim Francisco Gomes Dias 102 21705 Liv B-62 5974 Caparica 297,50

122

123

121 23035 Liv B-76 6354 Caparica 296,00

120 23036 Liv B-76 4383 Sobreda 301,60

Lotário de Almeida 119 21392 Liv B-61 6072 Caparica 290,63

134

135

136

137

138

282

292

255

267

595,00

603,2

603,20

595,00

6264 Caparica 

6272 Caparica 

600,00

904,80

592,00

623,50

6301 Caparica 

4890 Sobreda

5566 Caparica 

6222 Caparica 595,00

1138 Sobreda 628,75

624,00

Manuel dos Reis de Jesus 

22435 Liv B-64 

José da Silva 

António Pereira da Costa 

Joaquim de Almeida Martins 

Leopoldo dos Santos Madeira Lopes              
Francisco Madeira Lopes

20664 Liv B-59 

João Bernardo Pereira 

22141 Liv B-63 

Abilio Louro

25270 Liv B-75 

Horácio José Silvério 

José Gil Geirinhas 

João Pires Valverde 

22365 Liv B-63 

22191 Lv B-63 

AUGI GUARD MOR

4375 Sobreda 

6217 Caparica 

Maria do Rosário MartinsRibeiro Sequeira 22362 Liv B-63
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ELEMENTOS CADASTRAIS - LISTAGEM DOS POSSUIDORES
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Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

139

140

165

167

Florbela de Almeida Martinho 152 20505 Liv B-58 4889 Sobreda 296,00

153 25144 Liv B-75 6249 Caparica 

154

169

António João dos Santos Mendes 155 22436 Liv B-63 6218 Caparica 296,00

Álvaro Moreira da Silva 170 22200 Liv B-63 6281 Caparica 296,00

156

157

171

172

Américo Alves David 238 21673 Liv B-62 5954 Caparica 346,50

Américo Alves David 239 21674 Liv B-62 5980 Caparica 291,00

283

293

256

257

258

259

268

269

270

271

226

227

243

244

João Rocha dos Santos 240 25958 Liv B-79  4649 Sobreda 286,75

Humberto Brenha Teixeira 241 22358 Liv B63 2805 Sobreda 286,75

Manuel da Costa Nunes 261 22644 Liv B-64 6245 Caparica 288,00

Adelina Gomes Viegas 242 2041 Caparica 286,00

234

232

233

235

236

237

573,50

6576 Caparica 2304,0024762 Liv B-73 

6277 Caparica 

573,505941 Caparica 

1650,00

576,00

6020 Caparica 

5942 Caparica 

888,00

6428 Caparica 

1184,00

591,77

6967 Caparica 659,75

21634 Liv B-62 

22194 Liv B-63

4863 Sobreda575 livro B58

20887 Liv B-59

Manuel Ferreira Pratas 21170 Liv B-60

Eliseu António Garcia 

21870 Liv B-62 

António Pires Gouveia Gonzalez Alvarez

Irene Celeste da Coceição Carvalho 
Oliveira                                                           
Rui Jorge Carvalho Oivira 

António da Silva Pires                                     
Alexandre Alves Lourenço                              

21635 Liv B-62

Vitolivio Fernandes Nunes 

Manuel Júlio Guedes Pinto 

António Craveiro 

Francisco José Baptista 20530 Liv B-58 4180 Sobreda 
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ELEMENTOS CADASTRAIS - LISTAGEM DOS POSSUIDORES
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Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

José da Conceição Reis Bento 284 21393 Liv B-51 6073 Caparica 288,00

Fernando da Conceição Mendes 
Corredouro 

246 21852 Liv B-52 6011 Caparica 286,75

229

230

248

249

276

264

265

277

Patricia Filipa Moura Morais dos Reis 253 2785 Sobreda 321,00

Maria da Purificação Baptista Fernandes 252 20531 Liv B-58 5816 Caparica 300,00

250

251

José Pedro Ramos Pinheiro 254 20532 Liv B-58 4358 Sobreda 378,00

Carla Cristina Martins Reis Tavares 223 21913 Liv B-62 3834 Sobreda 352,80

Armando Fornelos Gonçalves 222 20041 Liv B-57 2778 Caparica 286,75

Orlando Alexandre 221 22197 Liv B-63 6279 Caparica 302,00

Alice Rosete Cruz de Albuquerque Matos 208 21851 Liv B-62 6010 Caparica 312,50

Alice Rosete Cruz de Albuquerque Matos 207 21855 Liv B-62 6012 Caparica 301,00

Manuel Martins Duarte Rolo 220 22195 Liv B-63 3213 Sobreda 302,50

Pedro Emanuel de Teixeira cruz                     
Maria Teresa de Teixeira Cruz Rosere           
Francisco João de Teixeira Cruz 

206 21856 Liv B-62 6013 Caparica 286,72

326

327

324

325

Raquel Sara Felix Ribeiro Simões 218 22340 Liv B-63 4069 Sobreda 291,50

217

204

Humberto Bartolomeu Gomes de Brito      216 23675 Liv B-68 6062 Caparica 307,00

Henrique Marques 203 25956 Liv B-79 1278 Sobreda 307,50

Luis Manuel Fernandes Varela Franco 215 19340 Liv B-55 3186 Sobreda 305,00

245 21854 Liv B-62 3163 Sobreda

213 22202 Liv B-63 6283 Caparica 

214 22169 Liv B-63 6238 Caparica 

Helena Maria de Jesus Ferreira da Silva 199 19385 Liv B-55 4323 Sobreda 286,75

Nuno Filipe Quelhas Gonçalves Moita 212 21707 Liv B-62 3625 Sobreda 286,75

Joaquim Moura 211 19337 Liv B-55 5859 Caparica 304,30

Carlos Alberto da Silva Ferreira 198 19384 Liv B-55 4324 Sobreda 341,00

200 19975 Liv B-56 5586 Caparica 

201

202

António Bento Gante 205 19997 Liv B-57 5929 Caparica 286,75

573,50

573,50

Sesinando dos Santos Pinheiro Duarte 

Domingos Malagueta Varela 

21013 Liv B-60

22439 Liv B-63

22180 Liv B-63 
Cecilia de Jesus Almeida Costeira                  
Maria João Costeira de Almeida 

1705 Sobreda 

861,25

Jorge Manuel Tomás Pinotes

4619 Sobreda 576,00

576,00

2761 Sobreda 

Augusto Barbadoa Batista 

Pedro Emanuel de Teixeira cruz                     
Maria Teresa de Teixeira Cruz Rosere            
Francisco João de Teixeira Cruz 

Pedro Emanuel de Teixeira cruz                     
Maria Teresa de Teixeira Cruz Rosere            
Francisco João de Teixeira Cruz 

1731 Sobreda

3630 Sobreda

6284 Caparica

21857 Liv B-62 

Martinho de Sousa Ferreira 

Adosinda de Jesus Alves                                
Sebastião Anibal Alves 

Pedro Santana 

7569 Caparica 

6024 Caparica 

573,50

22347 Liv B-63 6291 Caparica 

863,75

573,50

21858 Liv B-62 

22203 Liv B-63 

639

629,00

21790 Liv B-62

22441 Liv B-64 
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Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

Fernando Luis Garcia 209 21872 Liv B-62 1173 Sobreda 287,50

João Farinha Nunes 210 21873 Liv B-62 1177 Sobreda 340,00

José da Silva Lourenço 197 4849 Sobreda 278,35

Emilio Veloso da Silva 196 19136 Liv B-54 5995 Caparica 294,50

181

182

193

194

191

192

Manuel Rodrigues Ramalho 179 21044 Liv B-60 1175 Sobreda 290,00

Francisco Alves 180 20134 Liv B-57 5933 Caparica 290,00

José Palma Costa 190 22355 Liv B-63 4374 Sobreda 290,00

Armando Pires dos Santos 178 1174 Sobreda 297,00

177

189

176

188

186

187

Maria Clementina Alcântara Salgueiro            
Pedro Manuel Alcântara da Silva Salgueiro

185 2736 Sobreda 288,00

Silvino Martins 184 19380 Liv B-55 7632 Caparica 288,00

António Duarte dos Santos 183 19820 Liv B-56 1415 Sobreda 328,70

Olivia dos Santos Barros Leal Bastos 162 22171 Liv B-63 6242 Caparica 296,40

José de Freitas Alcobia 164 23541 Liv B-67 6552 Caparica 288,00

Carlos  Ferreira Brilhante 166 22177 Liv B-63 6261 Caparica 288,00

Alberto Simões Marques 168 22178 Liv B-63 6267 Caparica 288,00

Marcolino da Conceição Fernandes 175 22350 Liv B-53 6293 Caparica 288,00

Jacinto José Ramusga 195 22182 Liv B-63 5468 Caparica 328,50

Humberto de Jesus Leite 349 29859 Liv B-83 1071 Sobreda 282,00

Filipe Ferreira da Fonseca 345 22938 Liv B-65 1942 Sobreda 276,00

347

348

339 21860 Liv B-63 

340 21860 Liv B-62 

341 22176 Liv B-63 1105 Sobreda

Fortunato Maria Loução 273 21859 Liv B-62 6015 Caparica 288,00

Maria José Antunes da Cunha e Outros 351 29861  Liv B-62 4411 Sobreda

Maria José Antunes da Cunha e Outros 350 29860 Liv B-62 4410 Sobreda

352 1534 Caparica 

353 1134 Sobreda

António Pires Antunes 354 2283 Sobreda 349,25

6418 Caparica 576,00

21043 Liv B-60 

18920 Liv B-53 

22363 Liv B-63 

Fong Son Veng

Francisco Carrondo Fernandes                       
Cesar Domingues Soares

576,00

22127 Liv B-63

25957 Caparica António Augusto Chambel Lopes 

6313 Caparica 

2450 Sobreda

José Alberto Abrantes Soares

22348 Liv B-63 580,00

1152,00

António Gregório Soares 576,00

Francisco Ferreira de Oliveira 

Joaquim Guerreiro Mestre 864,50

6299 Caparica 

633,00

5924 Caparica 

José da Silva Lourenço 

572,00

6016 Caparica 

1827 Sobreda

552,00
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Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

355 1537 Caparica 

356 1538 Caparica 

357 1539 Caparica 

373

374

375

376

360

361

362

363

Honoratado dos Santos 359 21053 Liv B-60 6315 Caparica 310,50

364 30147 Liv B-83 2991 Caparica

365 30148 Liv B-83 4420 Caparica 

366 30149 Liv B-83 4421 Sobreda 

Ademar Manuel Colaço Mestre 367 30150 Liv B-83 3009 Caparica 273,00

António Jacinto Mestre 368 25202 Liv B-75 4886 Sobreda 276,50

369 25201 Liv B-75 6255 Caparica 

371 22935 Liv B-65 3052 Sobreda

Florenzina Mendes dos Santos                       
Anabela dos Santos Henriqueto                     
Maria de Fátima dos Santos Henriqueto         
Miguel Caetano Mendes Henriqueto 

377 25145 Liv B-75 3868 Caparica 332,75

Carlos Fernandes Patrão                                
João Carlos Mendes Gregório 

231 21871 Liv B-62 6029 Caparica 291,70

Joana Manuela Fidelis de Brito                       
Júlio de Jesus Alves 

228 22179 Liv B-63 6268 Caparica 286,75

378 29763 Liv B-82 6859 Caparica 

379 21319 Liv B-61 6049 Caparica

380 20755 Liv B-59 5574 Caparica 

Maria Isabel Bandeira Antunes                       
Ricardo Bandeira Barata Antunes                   
Renato Bandeira Barata Antunes 

381 19438 Liv B-55 1828 Sobreda 333,50

382 21079 Liv B-60 1443 Sobreda

383 22344 Liv B-63 1442 Sobreda

384 19325 Liv B-55 1749 Sobreda

385 19324 Liv B-55 1750 Sobreda

386

387

146 21869 Liv B-62 6019 Caparica 

147 21633 Liv B-62 5943 Caparica 

Ana Cristina de Albuquerque Matias 
Santos 

485 22438 Liv B-64 3688 Sobreda 382,00

Vasco do Nascimento Matias 388 21052 Liv B-60 6310 Caparica 304,00

Herdeiros de Luis Alcino M.Carvalho 

1245,45

802,30António Magalhães Ribeiro 

José Colaço Filipe 

4649 Sobreda

Luis Fernandes Carrilho 

Maria de Fátima Colaço Mestre Revés

António Inácio Vicente 

Jorge Manuel Pereira Moreira 

600,00

552,50

520,00

Maria dos Anjos Gomes Calista 

556,75

Rosa Maria Conceição Botelho Mestre 21080 Liv B-60

1376,20

986,25

587,25

6231 Caparica 22456 Liv B-64

3845 Sobreda

1134,00

Amilcar Junqueira Martins 23397 Liv B-67
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Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

Dolores da Conceição Gonçalves Alvarez 
Maria Adelina da Costa Gonçalves Martins  
Carlota Lopes Bertolo Gouveia                       
Fernando Luis Bertolo Gouveia                      
Mara Paula Nunes Gouveia                            
Margarida de Assis Gonçalves Alvarez 
Martins Borrega Fernandes                            
Cristina Maria Bertolo Gouveia                       
Laura Sofia Fernandes da Silva Gonçalves    
Carla Sandra da Silva Gonçalves Ferreira      
Delfina Maria da Silva Gonçalves Abrantes  

486 20888 Liv B-59 3776 Sobreda 304,00

Maria Deolinda Almeida Amorim dos 
Ramos Augusto

389 4343 Sobreda 304,00

130 22361 Liv B-63 6298 Caparica 

131 20769 Liv B-59 5944 Caparica 

Gustavo da Silva 392 24247 Liv B-70 7310 Caparica 514,00

393

394

Filomena Maria Chaves Alves Prestes 398 24054 Liv B-69 6322 Caparica 313,60

Joaquim Vicente 290 22173 Liv 63 6247 Caparica 288

Manuel de Matos 287 22360 Liv B-63 6297 Caparica 288

Manuel Botelho Dias 297 20907 Liv B-59 6067 Caparica 288

Vitorino Domingues Rolo 298 21395 Liv B-61 6076 Caparica 288

António dos Santos Paulino 307 22440 Liv B-64 6225 Caparica 308

Armando Marques Grácio 286 21717 Liv B-62 5982 Caparica 286

Carlos Coelho Carreira 306 22645 Liv B-64 6246 Caparica 308

Agostinho Ferreira Rebelo 288 1797 Sobreda 288

Manuel Paiva Martins 302 22175 Liv B-63 6258 Caparica 384

José Gomes Lopes 296 22349 Liv B-63 6292 Caparica 288

Luis Marques dos Reis 308 22354 Liv B-63 4373 Caparica 308

Armando Marques dos Reis 309 22346 Liv B-63 6290 Caparica 308

Flávio José da Silva Malheiro 266 22352 Liv B-63 4876 Caparica 

Álvaro Correia Dias 279 24055 Liv B-69 1073 Sobreda

280

281

Município de Almada PT 1720 Sobreda 25

Sub total 104285,00

1153,55

Álvaro Correia Dias 24056 Liv B-69 1074 Sobreda 

Luis Ferreira 

1960 Sobreda

597,60

816,00Natércia Filipe Mendeiros Carona 20547 Liv B-58

PRÉDIO INICIAL (PI) EM AVOS = 55 715,00 m²      (RETIFICAÇÃO DE ÁREA)
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Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

Nome 
Nº Lote 
Inicial 

Descrição           
em Livro

Ficha 
Área                   

(com eventual anexação 
)

395

396

397

399

400

401

151 296,00

163 295,00

Augusto Guerreiro Mestre 343 275,00

40 300,00

41 300,00

132 319,90

133 319,90

Manuel Gabriel Lopes dos Santos 272 288,00

Jorge Fernandes 148 301,60

Eduardo Gonçalves da Silva 321 310,00

Carminda Henriques dos Santos 219 305,00

António Moreira da Fonseca 320 300,00

José Manuel Pereira Lourenço Pratas 329 340,00

João António Pereira Lourenço Pratas 328 400,00

José Augusto Piegas Portela 322 307,50

126 301,60

127 301,60

143 301,60

144 301,60

145 301,60

330 324,00

331 312,00

332 331,50

333 318,50

Beatriz Inês Correia                                        
Otilia Inês Correia                                           
Renée Ines Correia                                        
Maria Augusta Correia Marcelo

275 288,00

Jorge Rosa Lima PI 53,50

José de Jesus Farinha 262 288,00

Manuel António Farinha 263 288,00

150 267,90

161 295,00

Germano Garcia 224 357,00

Álvaro Correia Dias 278 288,00

(Vitor Manuel Gamito Mendes)                       
José Pais Ferreira 

Sandra Manuel Barata Lopes

( Damaso Mendes )                                        
Acácio Pais Ferreira 

Manuel Ferreira Pratas

19 Livro B-1 Ex 5811 Caparica

José Rodrigues de Sousa 

Custodio Gabriel Cabido 

2041,20Filomena Maria Chaves Alves Prestes 

Elementos da Conservatória do Registo Predial
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Nome 
Nº 

Lote 
Inicial 

Descrição             
em Livro

Ficha 
Área                       

(com eventual 
anexação )

Elementos da Conservatória 

342 275,00

344 276,00

Jorge Rosa Lima PI 59,00

Joaquim dos Santos 370 270,00

Maria Clara Candeias Simas Evaristo 346 276,00

Jorge Rosa Lima PI 10,50

Maria José Antunes da Cunha e Outros 247 300,00

Carlos Gouveia Bento 128 301,60

 Eduardo António da Conceição Gonçalves    
Rui Manuel da Conceição Gonçalves   

372 288,00

316 324,00

317 319,00

Jaime Jara dos Santos 313 389,50

39 300,00

323 330,00

(Jorge Rosa Lima)                                          
Carlos Ferreira 

225 286,70

318 322,40

319 322,10

(Jorge Rosa Lima)                                          
Manuel Augusto 

43 337,30

(Jorge Rosa Lima)                                          
José Gomes Dias 

274 298,00

(Jorge Rosa Lima)                                          
Manuel de Jesus Gomes  

289 302,00

291 303,00

301 316,00

 (Jorge Rosa Lima )                                        
António Antunes Martins  

6 348,40

Jorge Rosa Lima 303 903,50

Jorge Rosa Lima 334 594,60

Jorge Rosa Lima 358 645,00

Jorge Rosa Lima 299 309,00

Jorge Rosa Lima PI 16,00

Jorge Rosa Lima PI 16,00

PI 18356,67

PI 28,50

PI 173,00

Jorge Rosa Lima PI 16499,9

Sub total 55715,00

TOTAL GLOBAL 160000,00

Sociedade de Construções Gonçalves & 
Ferreira Lda 

Manuel Brites Esteves 

Patricia Alexandra Ramos Costa 

Jorge Rosa Lima

(Jorge Rosa Lima)                                          
Manuel Covas Galrão

(Jorge Rosa Lima )                                         
Maria Augusta Paceta 
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ANEXO V3.7 - QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES

Nº Lote
Área do    

Lote

Área de 
Implantação 

Máxima

Área de 
Construção 
Habitação

Área 
Construçao 
Comercio

Destino Nº Pisos
Fogos     

Un
Estac.

1 429,00 171,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

2 480,00 192,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

3 641,00 294,86 140,00 100,00 Hab./Com. 2P+Cave 1 3

4 328,75 123,68 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

5 339,00 133,18 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

6 339,00 130,05 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

7 295,75 118,30 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

8 291,60 116,64 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

9 304,50 121,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

10 287,25 114,90 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

11 249,00 112,05 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

12 233,00 103,73 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

13 342,50 129,09 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

14 390,50 156,20 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

15 389,75 155,90 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

16 350,25 140,10 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

17 311,00 113,55 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

18 313,00 115,55 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

19 304,25 121,70 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

20 283,00 113,20 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

21 345,00 124,05 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

22 299,75 119,90 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

23 374,25 149,70 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

24 391,00 156,40 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

25 288,50 103,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

26 265,00 106,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

27 227,00 98,81 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

28 340,00 136,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

29 282,00 112,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

30 271,25 108,50 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

31 562,00 165,00 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

32 301,50 120,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

33 303,00 121,20 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

34 240,00 108,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

35 267,75 107,10 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

36 276,00 110,50 215,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

37 517,00 206,80 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

38 307,50 123,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

39 307,50 123,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

40 338,50 132,26 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

41 290,00 116,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

42 281,50 112,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

43 303,00 121,20 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

44 273,00 109,20 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

45 393,50 157,40 230,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

46 478,50 191,40 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

47 502,00 230,92 260,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

48 288,00 102,67 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

49 297,00 107,08 200,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

50 291,65 116,66 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

U.C.        
Un         

1
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Nº Lote
Área do    

Lote

Área de 
Implantação 

Máxima

Área de 
Construção 
Habitação

Área 
Construçao 
Comercio

Destino Nº Pisos
Fogos     

Un
Estac.

U.C.        
Un         

51 278,50 111,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

52 281,50 112,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

53 441,75 203,21 185,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

54 315,50 126,20 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

55 471,00 188,40 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

56 317,50 117,63 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

57 574,50 229,80 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

58 770,50 379,00 Equip. Social 2P+Cave  9

59 413,50 165,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

60 452,00 180,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

61 304,00 109,46 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

62 268,00 96,83 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

63 213,00 87,75 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

64 213,00 87,75 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

65 194,25 80,57 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

66 281,50 112,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

67 281,25 112,50 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

68 280,50 112,20 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

69 288,75 115,50 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

70 288,75 115,50 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

71 532,00 212,80 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

72 287,10 114,84 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

73 287,10 114,84 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

74 305,00 122,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

75 314,50 125,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

76 283,50 135,50 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

77 190,55 75,69 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

78 213,00 87,75 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

79 234,25 99,64 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

80 254,25 91,87 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

81 237,60 106,92 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

82 230,00 103,50 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

83 224,00 100,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

84 231,00 103,95 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

85 231,00 103,95 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

86 231,00 103,95 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

87 231,00 103,95 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

88 231,00 103,95 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

89 317,50 125,28 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

90 314,00 121,52 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

91 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

92 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

93 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

94 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

95 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

96 237,50 106,88 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

97 229,00 103,05 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

98 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

99 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

100 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

101 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2
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Nº Lote
Área do    

Lote

Área de 
Implantação 

Máxima

Área de 
Construção 
Habitação

Área 
Construçao 
Comercio

Destino Nº Pisos
Fogos     

Un
Estac.

U.C.        
Un         

102 226,50 101,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

103 316,50 117,45 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

104 281,50 112,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

105 521,75 208,70 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

106 254,75 99,02 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

107 253,00 97,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

108 206,00 92,70 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

109 236,50 106,43 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

110 257,00 102,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

111 329,00 131,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

112 293,50 117,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

113 290,70 116,28 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

114 217,00 97,65 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

115 195,00 78,57 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

116 191,50 77,34 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

117 253,25 80,68 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

118 250,50 100,20 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

119 245,00 106,43 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

120 280,50 140,00 230,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

121 216,50 97,43 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

122 572,50 263,35 200,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

123 355,00 134,98 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

124 388,50 155,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

125 195,00 80,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

126 235,50 105,98 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

127 490,50 196,20 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

128 543,00 217,20 300,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

129 547,50 219,00 190,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

130 432,75 173,10 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

131 230,00 103,50 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

132 205,25 92,36 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

133 592,00 272,32 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

134 259,25 102,75 160,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

135 270,25 108,10 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

136 531,00 212,40 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

137 276,25 110,50 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

138 246,00 95,22 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

139 346,50 138,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

140 291,00 116,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

141 334,00 127,59 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

142 348,00 135,45 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

143 347,75 139,10 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

144 280,00 112,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

145 413,50 165,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

146 420,50 168,20 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

147 282,50 113,00 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

148 277,50 111,00 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

149 273,50 110,10 180,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

150 296,50 118,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

151 199,50 86,19 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

152 197,50 82,25 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2
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Nº Lote
Área do    

Lote

Área de 
Implantação 

Máxima

Área de 
Construção 
Habitação

Área 
Construçao 
Comercio

Destino Nº Pisos
Fogos     

Un
Estac.

U.C.        
Un         

153 197,50 82,25 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

154 199,50 86,19 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

155 199,85 84,38 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

156 199,85 84,38 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

157 199,85 84,38 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

158 199,85 84,38 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

159 199,50 86,19 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

160 197,50 82,25 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

161 197,50 82,25 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

162 199,50 86,19 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

163 199,85 84,38 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

164 199,85 84,37 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

165 199,85 84,37 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

166 199,85 84,38 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

167 386,75 154,70 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

168 443,00 177,20 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

169 419,50 167,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

170 341,50 136,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

171 547,25 226,75 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

172 543,00 207,53 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

173 986,00 394,40 220,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

174 285,00 114,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

175 276,00 110,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

176 261,00 104,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

177 274,50 109,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

178 564,50 225,80 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

179 292,00 102,10 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

180 342,50 137,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

181 277,50 111,00 170,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

182 301,00 120,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

183 312,50 125,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

184 302,00 120,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

185 302,50 121,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

186 461,50 184,60 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

187 291,50 121,33 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

188 456,50 182,60 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

189 307,00 122,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

190 305,00 122,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

191 577,00 265,42 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

192 474,00 189,60 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

193 275,50 110,20 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

194 341,00 136,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

195 546,50 218,60 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

196 309,50 123,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

197 307,00 122,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

198 273,50 112,00 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

199 258,50 103,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

200 258,50 103,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

201 249,25 112,16 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

202 251,00 100,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

203 541,50 216,60 240,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3
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Nº Lote
Área do    

Lote

Área de 
Implantação 

Máxima

Área de 
Construção 
Habitação

Área 
Construçao 
Comercio

Destino Nº Pisos
Fogos     

Un
Estac.

U.C.        
Un         

204 457,50 183,00 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

205 290,00 116,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

206 290,00 116,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

207 290,00 116,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

208 290,00 116,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

209 290,00 116,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

210 297,00 118,80 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

211 548,25 219,30 260,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

212 552,50 221,00 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

213 559,25 223,70 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

214 284,00 105,41 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

215 281,00 115,50 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

216 269,00 107,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

217 221,75 140,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

218 271,50 108,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

219 271,50 108,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

220 267,75 107,10 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

221 267,50 107,00 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

222 317,20 126,88 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

223 226,00 101,70 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

224 219,00 98,55 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

225 219,00 98,55 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

226 219,00 98,55 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

227 221,25 99,56 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

228 227,00 102,15 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

229 864,50 345,80 270,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

230 610,00 244,00 240,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

231 286,50 114,60 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

232 286,75 114,70 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

233 286,00 114,40 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

234 285,50 114,20 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

235 436,00 164,30 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

236 349,25 139,70 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

237 741,00 296,40 250,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

238 310,00 88,95 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

239 285,70 83,35 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

240 432,45 171,93 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

241 413,00 171,84 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

242 400,00 162,14 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

243 310,50 92,50 140,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

244 456,50 182,60 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

245 274,00 91,58 100,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

246 251,00 100,40 170,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

247 236,00 102,46 170,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

248 573,00 142,58 165,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

249 252,25 78,53 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

250 320,75 150,00 220,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

251 354,75 141,90 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

252 332,75 133,10 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

253 377,75 173,77 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

254 356,00 163,76 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3
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Nº Lote
Área do    

Lote

Área de 
Implantação 

Máxima

Área de 
Construção 
Habitação

Área 
Construçao 
Comercio

Destino Nº Pisos
Fogos     

Un
Estac.

U.C.        
Un         

255 358,50 143,40 200,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

256 306,00 140,76 200,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

257 321,75 128,70 150,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

258 333,50 133,40 210,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

259 411,25 189,18 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

260 472,00 217,12 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

261 430,50 198,03 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

262 453,80 208,75 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

263 382,00 152,80 145,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

264 279,00 111,60 175,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 2

265 389,00 178,94 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

266 354,50 163,07 300,00 Hab. Bifamiliar 2P+Cave 2 3

267 474,00 189,60 210,00 Hab. Unifamiliar 2P+Cave 1 3

268 583,00 247,95 150,00 100,00 Hab./Com. 2P+Cave 1 3

269 250,50 115,23 250,00 100,00 Hab./Com. 3P+Cave 2 4

270 250,00 115,00 250,00 100,00 Hab./Com. 3P+Cave 2 4

total parcial 88123,00 35936,00 44585,00 400,00 292 627

P1 400,00 400,00 480,00 240,00 Hab. Col./Com. 3P+Cave 4 9
P2 400,00 400,00 480,00 240,00 Hab. Col./Com. 3P+Cave 4 9
P3 400,00 400,00 480,00 240,00 Hab. Col./Com. 3P+Cave 4 9
P4 400,00 400,00 480,00 240,00 Hab. Col./Com. 3P+Cave 4 9
P5 342,00 342,00 480,00 Hab. Coletiva 2P+Cave 4 6
P6 342,00 342,00 480,00 Hab. Coletiva 2P+Cave 4 6
P7 342,00 342,00 480,00 Hab. Coletiva 2P+Cave 4 6
P8 342,00 342,00 480,00 Hab. Coletiva 2P+Cave 4 6
P9 762,50 762,50 660,00 440,00 Hab. Col./Com. 3P+Cave 6 10

total parcial 3730,50 3730,50 4500,00 1400,00 38 70

Total 91853,50 39666,50 49085,00 1800,00 330 697

4

1

1

1

2
2
2
2

4
12

16
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VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 1

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

1 1 429,00

2

3

4

5

60

61

7 19765 liv B-56 5856 Caparica 350,00 11,00 5 339,00

8 25945 liv B-79 6417 Caparica 350,00 11,00 6 339,00

9 22735 liv B-65 6091 Caparica 350,00 54,25 7 295,75

103

111

10 22716 liv B-56 6092 Caparica 350,00 45,50 9 304,50

11 22934 liv B-65 6101 Caparica 343,00 55,75 10 287,25

12 22193 liv B-63 2332 Sobreda 374,00 125,00 11 249,00

285 23204 liv B-66 6371 Caparica 

300 23203 liv B-66 6370 Caparica 

13 22434 liv B-64 6216 Caparica 429,00 86,50 13 342,50

304

305

174 22199 liv B-63 6280 Caparica 390,60 40,35 16 350,25

15

16

17 22172 Liv-B63 6244 Caparica 315,00 10,75 19 304,25

18 20363 liv B-58 1322 Sobreda 315,00 32,00 20 283,00

19

20

21 19674 liv B-56 1285 Caparica 352,50 52,75 22 299,75

22 22902 liv B-65 6098 Caparica 377,00 2,75 23 374,25

30 22903 liv B-65 1282 Sobreda 391,00 0,00 24 391,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

29 19227 liv B-54 5985 Caparica 300,00 11,50 25 288,50

28 19639 liv B-55 5877 Caparica 300,00 35,00 26 265,00

27 19242 liv B-54 4086 Sobreda 300,00 73,00 27 227,00

25 28 340,00

26 29 282,00

24 21616 liv B 61 6119 Caparica 300,00 28,75 30 271,25

23 19632 liv B-55 1671 Sobreda 

31 19633 liv B-55 5790 Caparica 

ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA

Elementos da Conservatória 

641,00

19977 liv B-56

24018 Liv B-69 2939 Sobreda

2 480,00

19014 liv B-54 5961 Caparica 

3242 Sobreda 0,00

18 312,85

595 290,00 305,00

233,0012343,00

969,00 60,00

645,00 332,15

630,00

600,00

672,00

595,00 278,50

4848 Sobreda

Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

390,50

345,00285,00

38,00 31

14

21

103 316,50

562,00

Cedências Loteamento 

19463 liv B-55 5868 Caparica 

3

74

31,00

5585 Caparica 

21835 liv B-62 6007 Caparica 

588,00 197,50

576,00

622,00

22201 liv B-63 6282 Caparica 



VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 2

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

80 22353 liv B-63 6295 Caparica 310,00 8,50 32 301,50

79 22920 liv B-65 6100 Caparica 303,00 0,00 33 303,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

77

78

76 23934 liv B-69 6481 Caparica 276,00 0,00 36 276,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

81 2777 Sobreda 

82

83

87

88

86 3786 Sobreda

294 22190 liv B-63 2457 Sobreda 

295 22936 liv B-65 5709 Caparica 

84 19426 liv B-55 5864 Caparica 307,50 0,00 39 307,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

85 53 441,75
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

90 40 338,5

32 22198 liv B-63 2721 Sobreda 294,00 4,00 41 290,00

33 42 281,50

34

35

312 20770 liv B-53 5946 Caparica 342,00 129,00 78 213,00

36 22196 liv B-63 6278 Caparica 45 393,50

37 21887 liv B-62 6032 Caparica 

38 22904 liv B- 65 1283 Sobreda

44 20048 liv B-57 4372 Sobreda 502,00 0,00 47 502,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

42 22341 liv B-63 1192 Sobreda 300,00 3,00 49 297,00

89 19538 Liv B-55 1769 Caparica 315,50 0,00 54 315,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

45

46

47

48

49 2743 Sobreda 413,50 0,00 59 413,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

6115 Caparica 

1371,00 26,00

35 267,75

307,50

303,0043

3253 Sobreda

24,65

297,50

770,50

38

1722,25

540,00

46

57

478,50

574,50

58

896,65

416,75

37

55

272,25

517,00

0,00

471,00

56 317,50

22450 liv B-64 6229 Caparica 882,00

268,50

6018 Caparica 

576,00

780,25

2778 Sobreda

21569 liv B-62

21961 liv B-62 



VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 3

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

50 21915 Liv B-62 2928 Sobreda 510,00 58,00 60 452,00

314

315

14 22939 liv B-65 6432 Caparica 539,50 149,75 15 389,75

63

64

65

66

67

68

69

70

105 22941 Liv B-65 6434 Caparica 

71

72

73

74

75

56 18951 Liv B-53 5925 Caparica 296,50 15,00 66 281,50

55 20034 Liv B-57 1196 Sobreda 297,50 16,25 67 281,25

52 19581 Liv B-55 1258 Sobreda 297,50 17,00 68 280,50

53 69 288,75

54 70 288,75

51

57

58 72 287,10

59 73 287,10

110 22181 Liv B-63 6270 Caparica 

118 22342 Liv B-63 6288 Caparica 

117 22343 Liv B-63 6289 Caparica 311,15 0 17 311,15
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

62 19264 Liv B-54 6001 Caparica 297,50 14,00 76 283,50

149 22457 Liv B-64 4714 Caparica 312,00 121,45 77 190,55

159

160

107 83 224,00

115 84 231,00

400,00

712,25

5833 Caparica

950,00

5580 Caparica 

6433 Caparica 

595,00

397,75 75 314,50

140,00

326,20 230,00

71 532,00

82

304,00

3110,50

1350,00

17,50

710,00

P2 400,00

61

P1

406,0

20,80

19702 Liv B-56 

19235 iv B-54

22942 liv B-65 6435 Caparica 

5998 Caparica 

4176 Sobreda

21789 Liv B-62 

595,00

595,00

19275 Liv B-54 

22449 Liv B-64 6228 Caparica 

595,00

2710,50

556,20

63,00

22940 Liv B-65 

1183 Sobreda



VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 4

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

158 85 231,00

173 86 231,00

310

311

335

336

337

338

108 93 226,50

116 94 226,50

114 22937 Liv B-65 2708 Sobreda 297,50 71,00 92 226,50

112 95 226,50

113 96 237,50

106 22345 Liv B-63 3838 Caparica 297,50 71,00 98 226,50

109 22174 Liv B-63 6256 Caparica 297,50 71,00 99 226,50

260 4892 Sobreda 288,00 61,50 100 226,50

125 101 226,50

142 115 195,00

124 1284 Sobreda 116 191,50

141 1285 Sobreda 126 235,50

104 21126 Liv B-60 2443 Sobreda 297,50 71,00 102 226,50

129 21394 liv B-61 4365 Sobreda 296,00 67,00 97 229,00

96 20838 Liv B-59 6071 Caparica 297,00 15,50 104 281,50

95A 25216  Liv B-75 1696 Caparica 

95 19921Liv B-54 1697 Caparica 

94 22437 Liv B-64 3944 Sobreda

93 P8 342,00

99 52 281,50

92 1532 Sobreda 297,50 44,50 107 253,00

91 108 206,00

97 109 236,50

98 1533 Sobreda 297,50 40,50 110 257,00

100 21237 Liv B-60 2808 Sobreda 297,50 4,00 112 293,50

101 21236 Liv 8-60 2732 Sobreda 297,50 6,80 113 290,70

102 21705 Liv B-62 5974 Caparica 297,50 80,50 114 217,00

122 117 253,25

123 118 250,50

121 23035 Liv B-76 6354 Caparica 296,00 51,00 119 245,00

120 23036 Liv B-76 4383 Sobreda 301,60 21,10 120 280,50

119 21392 Liv B-61 6072 Caparica 290,63 74,13 121 216,50

342,00

176,20

603,20

592,00

5849 Caparica 

181,70

142,00

603,2

130,00

105 521,75

Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

317,50305,00 89

849,00 P6

0,005566 Caparica 

6222 Caparica 595,00

73,25595,00

6264 Caparica 

595,00

595,00

131,00

152,50

592,00 88,25

623,50

20001 Liv B-57

22435 Liv B-64 

6041 Caparica 1191

26022 Liv B-79

21934 liv-62

622,50

6845 Caparica 

4375 Sobreda 

7047 Caparica 

6217 Caparica 

22362 Liv B-63

25270 Liv B-75 

22141 Liv B-63 

24069 Liv B-69 

20664 Liv B-59 



VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 5

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

134

135

136 123 355,00

137

138

282

292

255

267

139

140

165

167

152 20505 Liv B-58 4889 Sobreda 296,00 66,00 131 230,00

153 25144 Liv B-75 6249 Caparica 

154

169

155 22436 Liv B-63 6218 Caparica 296,00 36,75 134 259,25

170 22200 Liv B-63 6281 Caparica 296,00 25,75 135 270,25

156 136 531,00

157 137 276,25

171

172

238 21673 Liv B-62 5954 Caparica 346,50 0,00 139 346,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

239 21674 Liv B-62 5980 Caparica 291,00 0,00 140 291,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

283

293

256

257

258

259

268

269

270

271

226 148 277,50

227 147 282,50

243 151 199,50

244 152 197,50

141 334,00

246,00

130

176,50

296,00

228,25

388,50124

153

143

624,00

600,00 266,00

904,80

591,77

138

P5 342,00

432,75

490,50

592,00

142

6272 Caparica 

1344,00

130,75

197,50

572,50

133

347,75

276

122

348,00

1138 Sobreda 628,75

169,25

159,024863 Sobreda

146 420,50

56,25

576,00

6967 Caparica 659,75

6020 Caparica 

127

161,30

5942 Caparica 

888,00

6576 Caparica 2304,00

13,50

6428 Caparica 

573,50

22191 Lv B-63 

21635 Liv B-62

6301 Caparica 

4890 Sobreda

575 livro B58

1184,00

21634 Liv B-62 

21170 Liv B-60

22194 Liv B-63

573,505941 Caparica 

21870 Liv B-62 

22365 Liv B-63 

24762 Liv B-73 

6277 Caparica 

20887 Liv B-59



VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 6

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

240 25958 Liv B-79  4649 Sobreda 286,75 87,25 154 199,50

241 22358 Liv B63 2805 Sobreda 286,75 86,90 155 199,85

261 22644 Liv B-64 6245 Caparica 288,00 88,15 156 199,85

242 2041 Caparica 286,00 88,50 160 197,50

234 167 386,75

232 162 199,50

233

235

236

237

284 21393 Liv B-51 6073 Caparica 288,00 90,50 161 197,50

246 21852 Liv B-52 6011 Caparica 286,75 86,90 164 199,85

229 165 199,85

230 166 199,85

248

249

276

264

265

277

253 2785 Sobreda 321,00 36,00 174 285,00

252 20531 Liv B-58 5816 Caparica 300,00 8,00 179 292,00

250 176 261,00

251 177 274,50

254 20532 Liv B-58 4358 Sobreda 378,00 102,00 175 276,00

223 21913 Liv B-62 3834 Sobreda 352,80 10,30 180 342,50

222 20041 Liv B-57 2778 Caparica 286,75 9,25 181 277,50

221 22197 Liv B-63 6279 Caparica 302,00 0,00 184 302,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

208 21851 Liv B-62 6010 Caparica 312,50 0,00 183 312,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

207 21855 Liv B-62 6012 Caparica 301,00 0,00 182 301,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

220 22195 Liv B-63 3213 Sobreda 302,50 0,00 185 302,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

206 21856 Liv B-62 6013 Caparica 286,72

326

327

324

325

218 22340 Liv B-63 4069 Sobreda 291,50 0,00 187 291,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

314,00

186 461,50

171 547,25

499,25

443,00

779,22

178 564,50

168130,50

173,80

2761 Sobreda 573,50

573,50

4180 Sobreda 

172

1705 Sobreda 

21857 Liv B-62 

21858 Liv B-62 629,00

38,00

6024 Caparica 

21013 Liv B-60

576,00

1650,0020530 Liv B-58

22180 Liv B-63 

21790 Liv B-62

22441 Liv B-64 

6397569 Caparica 

573,50

22347 Liv B-63 6291 Caparica 33,00

1731 Sobreda

4619 Sobreda 576,00 28,75

543,00

90



VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 7

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

217

204

216 23675 Liv B-68 6062 Caparica 307,00 0,00 189 307,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

203 25956 Liv B-79 1278 Sobreda 307,50 0,50 197 307,00

215 19340 Liv B-55 3186 Sobreda 305,00 0,00 190 305,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

245 21854 Liv B-62 3163 Sobreda 159 199,50

213 22202 Liv B-63 6283 Caparica 

214 22169 Liv B-63 6238 Caparica 

199 19385 Liv B-55 4323 Sobreda 286,75 67,75 225 219,00

212 21707 Liv B-62 3625 Sobreda 286,75 0,00 232 286,75

211 19337 Liv B-55 5859 Caparica 304,30 28,80 193 275,50

198 19384 Liv B-55 4324 Sobreda 341,00 0,00 194 341,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

200 19975 Liv B-56 5586 Caparica 195 546,50

201

202

205 19997 Liv B-57 5929 Caparica 286,75 13,25 198 273,50

209 21872 Liv B-62 1173 Sobreda 287,50 29,00 199 258,50

210 21873 Liv B-62 1177 Sobreda 340,00 81,50 200 258,50

197 4849 Sobreda 278,35 29,10 201 249,25

196 19136 Liv B-54 5995 Caparica 294,50 43,50 202 251,00

181

182

193

194

191 205 290,00

192 206 290,00

179 21044 Liv B-60 1175 Sobreda 290,00 0,00 207 290,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

180 20134 Liv B-57 5933 Caparica 290,00 0,00 208 290,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

190 22355 Liv B-63 4374 Sobreda 290,00 0,00 209 290,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

178 1174 Sobreda 297,00 0,00 210 297,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

177

189

176

188

186

187

185 2736 Sobreda 288,00 4,00 214 284,00

184 19380 Liv B-55 7632 Caparica 288,00 7,00 215 281,00

188

196

457,50

456,50

6418 Caparica 576,00

541,50

863,75

Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

22203 Liv B-63 

117,00

87,25

22439 Liv B-63

6313 Caparica 

2450 Sobreda

0,00

22127 Liv B-63

25957 Caparica 

576,0021043 Liv B-60 

1152,00

573,50

861,25

3630 Sobreda

6284 Caparica

576,00

1827 Sobreda

27,75

22348 Liv B-63 580,00

5924 Caparica 18920 Liv B-53 

5,25

23,50

153,00

16,75

203

309,50

577,00191

548,25211

213 559,25

204

212 552,50



VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 8

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

183 19820 Liv B-56 1415 Sobreda 328,70 59,70 216 269,00

162 22171 Liv B-63 6242 Caparica 296,40 74,65 217 221,75

164 23541 Liv B-67 6552 Caparica 288,00 16,50 218 271,50

166 22177 Liv B-63 6261 Caparica 288,00 16,50 219 271,50

168 22178 Liv B-63 6267 Caparica 288,00 20,25 220 267,75

175 22350 Liv B-53 6293 Caparica 288,00 20,50 221 267,50

195 22182 Liv B-63 5468 Caparica 328,50 11,30 222 317,20

349 29859 Liv B-83 1071 Sobreda 282,00 56,00 223 226,00

345 22938 Liv B-65 1942 Sobreda 276,00 57,00 224 219,00

347

348

339 21860 Liv B-63 

340 21860 Liv B-62 

341 22176 Liv B-63 1105 Sobreda

273 21859 Liv B-62 6015 Caparica 288,00 66,75 227 221,25

351 29861  Liv B-62 4411 Sobreda

350 29860 Liv B-62 4410 Sobreda

352 1534 Caparica 

353 1134 Sobreda

354 2283 Sobreda 349,25 0,00 236 349,25
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

355 1537 Caparica 

356 1538 Caparica 

357 1539 Caparica 

373 238 310,00

374 250 320,75

375

376

360 240 432,45

361 241 413,00

362

363

359 21053 Liv B-60 6315 Caparica 310,50 0,00 243 310,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

364 30147 Liv B-83 2991 Caparica

365 30148 Liv B-83 4420 Caparica 

366 30149 Liv B-83 4421 Sobreda 245 274,00

367 30150 Liv B-83 3009 Caparica 273,00 22,00 246 251,00

368 25202 Liv B-75 4886 Sobreda 276,50 40,50 247 236,00

229 864,50

235

Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

6016 Caparica 

635,20

1245,45 0,00

552,00

21080 Liv B-60

1376,20

6231 Caparica 22456 Liv B-64

3845 Sobreda

148,501134,00

6299 Caparica 22363 Liv B-63 

0,00

152,50

633,00

78,00

572,00

197,00

864,50

192 474,00

741,00237

354,75

244 456,50

400,00

71,80802,30

251

242

419,50169

436,00



VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 9

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

369 25201 Liv B-75 6255 Caparica 

371 22935 Liv B-65 3052 Sobreda

377 25145 Liv B-75 3868 Caparica 332,75 0,00 252 332,75
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

231 21871 Liv B-62 6029 Caparica 291,70 0,00 8 291,70
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

228 22179 Liv B-63 6268 Caparica 286,75 32,00 106 254,75

378 29763 Liv B-82 6859 Caparica 255 358,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

379 21319 Liv B-61 6049 Caparica 256 306,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

380 20755 Liv B-59 5574 Caparica 257 321,75
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

381 19438 Liv B-55 1828 Sobreda 333,50 0,00 258 333,50
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

382 21079 Liv B-60 1443 Sobreda

383 22344 Liv B-63 1442 Sobreda

384 19325 Liv B-55 1749 Sobreda

385 19324 Liv B-55 1750 Sobreda

386

387

146 21869 Liv B-62 6019 Caparica 

147 21633 Liv B-62 5943 Caparica 

485 22438 Liv B-64 3688 Sobreda 382,00 0,00 263 382,00
Art 30 nº1 de Lei 

das AUGIS

388 21052 Liv B-60 6310 Caparica 304,00 25,00 264 279,00

486 20888 Liv B-59 3776 Sobreda 304,00 73,00 87 231,00

389 4343 Sobreda 304,00 66,40 81 237,60

130 22361 Liv B-63 6298 Caparica 

131 20769 Liv B-59 5944 Caparica 

392 24247 Liv B-70 7310 Caparica 514,00 40,00 267 474,00

393

394

398 24054 Liv B-69 6322 Caparica 313,60 63,10 269 250,50

290 22173 Liv 63 6247 Caparica 288 93,00 125 195

287 22360 Liv B-63 6297 Caparica 288 82,75 132 205,25

266

268

259 411,25

14,25

0,00

573,00

84,75556,75

20547 Liv B-58

23397 Liv B-67 4649 Sobreda

1960 Sobreda

89,50

262

430,50

453,80

520,00

233,00

472,00

354,50

260

583,00

597,60

600,00

552,50 141,25

146,20

816,00

243,10

986,25

587,25

261

248



VOLUME 3 ANEXO V3.8 - QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 10

Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

297 20907 Liv B-59 6067 Caparica 288 99,125 1/2 253 188,875

298 21395 Liv B-61 6076 Caparica 288 99,125 1/2 253 188,875

307 22440 Liv B-64 6225 Caparica 308 95,00 64 213

286 21717 Liv B-62 5982 Caparica 286 91,75 65 194,25

306 22645 Liv B-64 6246 Caparica 308 29,50 51 278,5

288 1797 Sobreda 288 2,50 234 285,5

302 22175 Liv B-63 6258 Caparica 384 55,00 111 329

296 22349 Liv B-63 6292 Caparica 288 48,00 34 240

308 22354 Liv B-63 4373 Caparica 308 73,75 79 234,25

309 22346 Liv B-63 6290 Caparica 308 53,75 80 254,25

266 22352 Liv B-63 4876 Caparica 

279 24055 Liv B-69 1073 Sobreda

280

281 7,5

PT 1720 Sobreda 25 25

Sub 
total

104285,00 17339,15 32,5 5540,62 81372,70

986,00

24056 Liv B-69 1074 Sobreda 

1153,55 160,05

173 Obrigação de 

permuta e 

anexação 

Lote PTA
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Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

395

396

397

399

400

401

151 296,00

163 295,00

343 275,00 48,00 228 227,00

40 300,00 50 291,65

41 300,00 P4-1 66,67

132 319,90 P4-2 66,67

133 319,90 319,90

272 288,00 88,15 158 199,85

148 301,60 70,60 88 231,00

321 310,00 132,00 1/2 254 178,00

219 305,00 37,00 62 268,00

320 300,00 122,00 1/2 254 178,00

329 340,00 145,50 1/2 265 194,50

328 400,00 205,50 1/2 265 194,50

322 307,50 94,50 63 213,00

126 301,60

127 301,60

143 301,60 15,60 233 286,00

144 301,60

145 301,60

330 324,00

331 312,00

332 331,50

333 318,50

275 288,00

PI 53,50

262 288,00 88,15 157 199,85

263 288,00 88,15 163 199,85

P7

250,00270

P3-4 66,67

P9 762,50

1028,70

944

536,53

536,53

2041,20

43,50

494,91

342,00

PRÉDIO INICIAL (PI) EM AVOS = 55 715,00 m²      (RETIFICAÇÃO DE ÁREA)

P3-3 66,67

129 547,50

341,50170
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Observações

Nº Lote 
Inicial 

Descrição            
em Livro

Ficha 
Área                

(com eventual 
anexação )

Arruam. 
Espaço 

Urbano e 
Lotes PT

Parque do 
Guarda-mor

Nº de Lote Área 

Elementos da Conservatória Cedências Loteamento 

150 267,90

161 295,00

224 357,00 60,50 150 296,50

278 288,00 288,00

342 275,00

344 276,00

PI 59,00

370 270,00 17,75 249 252,25

346 276,00

PI 10,50

247 300,00 233,33 P4-3 66,67

128 301,60 75,10 91 226,50

372 288,00 2,30 239 285,70

316 324,00

317 319,00

313 389,50 116,50 44 273,00

39 300,00

323 330,00 216,5

225 286,70 13,20 149 273,50

318 322,40 42,40 144 280,00

319 322,10 255,43 P4-5 66,67

43 337,30 49,30 48 288,00

274 298,00 231,33 P3-1 66,67

289 302,00 235,33 P3-2 66,67

291 303,00 236,33 P3-5 66,67

301 316,00 249,33 P4-6 66,67

6 348,40 19,65 4 328,75

303 903,50 903,50
CE1-

praceta

334 594,60 527,93 P3-6 66,67

358 645,00 645,00 CE2

299 309,00 242,33 P4-4 66,67

PI 16,00 16,00 Lote PTB
Art. 45 nº 2 lei das 

AUGI

PI 16,00 16,00 Lote PTC
Art. 45 nº 2 lei das 

AUGI

PI 18356,67 18356,67
Art. 45 nº 2 lei das 

AUGI

PI 28,50 28,50
CE1-

praceta
Art. 45 nº 2 lei das 

AUGI

PI 173,00 173,00
CE2-

praceta
Art. 45 nº 2 lei das 

AUGI

PI 16499,9 16499,90
Art. 45 nº 2 lei das 

AUGI

Sub 
total

55715,00 22442,85 1782,00 21009,38 10480,80

Total 160000,00 39782,00 1814,50 26550,00 91853,50

413,50

128 543,00
19 Livro B-1 Ex 5811 Caparica

424,00

19,90

145

286,50231

226 219,00

230 610,00


